

Prefeitura Municipal de Montes Claros

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE MATRIZ DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIO NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO	ESCALA DE RISCOS IMPACTOS		
					P	I	P*I
PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS POR DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATANTE	1	1	1
INTERFERÊNCIA EM INSTALAÇÕES	REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU ÁGUA E/OU ESGOTO E/OU DRENAGEM	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATANTE	1	1	1
EXECUÇÃO	ERRO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATANTE	1	1	1
RISCO METEOROLÓGICO	PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E REFAZIMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	2	2
INGERÊNCIA NA OBRA	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	1	1
TERCEIROS	PREJUÍZOS CAUSADOS A VIZINHOS/TERCEIROS PELA REALIZAÇÃO DAS OBRAS	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	CONTRATADA	1	1	1
CASOS FORTUITOS/FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	CONTRATANTE	1	2	2
S O M A					9	13	13
ESCALA DE RISCO		DEFINIÇÕES	OBS	CONCLUSÃO			
VALORES OBTIDOS	ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS	P = PROBABILIDADE		SOMA (PxI)	Máx. Valor	Prop	% Total
1	MUITO BAIXA	I = IMPACTO		13	275	100,00%	4,73%
2	BAIXA	CÁLCULO		TAXA DE RISCO			
3	MÉDIA	SOMA(PxI)=ΣP:I		CALCULADA	4,73%		
4	ALTA			ADOTADA NO BDI	1,27%		
5	MUITO ALTA			DATA	jun/26		