

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO
Local: CRÁS (110 metros), Cemitério Sede do Município (150 metros) e Cemitério da Vila São Raimunco (270metros)

Altura do muro: 2,20 metros
Extensão do muro: 530 metros

BDI: 27,50%
Bancos: SINAPI - 07/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

Encargos Sociais:
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico-Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.397,30	100,00%				
		100%	R\$ 7.397,30				
2.0	FUNDAÇÃO	27.867,15	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		100%	R\$ 5.573,43	R\$ 5.573,43	R\$ 5.573,43	R\$ 5.573,43	R\$ 5.573,43
3.0	SUPERESTRUTURA	164.035,13	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		100%	R\$ 32.807,03	R\$ 32.807,03	R\$ 32.807,03	R\$ 32.807,03	R\$ 32.807,03
4.0	ALVENARIA/ REVESTIMENTOS	337.589,58	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		100%	R\$ 67.517,92	R\$ 67.517,92	R\$ 67.517,92	R\$ 67.517,92	R\$ 67.517,92
5.0	PINTURA	42.465,72				50,00%	50,00%
		100%				R\$ 21.232,86	R\$ 21.232,86
6.0	ESQUADRIAS	8.612,77					100,00%
		100%					R\$ 8.612,77
Porcentagem		R\$ 587.967,65	19,27%	18,01%	18,01%	21,62%	23,09%
Custo			R\$ 113.295,67	R\$ 105.898,37	R\$ 105.898,37	R\$ 127.131,23	R\$ 135.744,00
Porcentagem Acumulado			19,27%	37,28%	55,29%	76,91%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 113.295,67	R\$ 219.194,04	R\$ 325.092,42	R\$ 452.223,65	R\$ 587.967,65

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil
CREA 304993/D-TO