

OBJETO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA VILA DO MAMORANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GARRAFAO DO NORTE														
ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE - PA														
PROJETO:	Escola 06 Salas de Aula - Projeto Padrão FNDE														
ID DE IDENT:	ID: 1018443 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - MAMORANA - Garraão do Norte - PA														
NOME OBRA:	(30886) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - MAMORANA														
Endereço:	VILA DO MAMORANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GARRAFAO DO NORTE - PA.														
BANCO DE DADOS:	CORREÇÃO DE PREÇO - INCC: FEV/2016 À MAR/2026														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Total Por Etapa	% ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.448,34	0,68%	100%											
				R\$ 10.448,34											
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ -	0,00%		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 14.720,44	0,95%							30%	15%	10%	10%	10%	10%
									R\$ 4.416,13	R\$ 2.208,07	R\$ 2.208,07	R\$ 1.472,04	R\$ 1.472,04	R\$ 1.472,04	R\$ 1.472,04
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 265.061,88	17,17%	40%	30%	30%									
					R\$ 106.024,63	R\$ 79.518,47	R\$ 79.518,47								
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 79.904,82	5,12%		10%	10%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%
					R\$ 7.900,48	R\$ 7.900,48	R\$ 6.320,39	R\$ 6.320,39	R\$ 7.900,48	R\$ 7.900,48	R\$ 7.900,48	R\$ 7.900,48	R\$ 6.320,39	R\$ 6.320,39	R\$ 6.320,39
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	R\$ 115.216,61	7,46%			30%	20%	20%	15%	15%					
					R\$ 31.050,42	R\$ 31.050,42	R\$ 31.050,42	R\$ 23.043,32	R\$ 17.282,49	R\$ 17.282,49					
7	PAREDES E PAINES	R\$ 124.201,69	8,04%	25%	25%	25%	25%								
					R\$ 31.050,42	R\$ 31.050,42	R\$ 31.050,42								
8	ESQUADRIAS	R\$ 65.374,08	4,23%	30%	30%	20%	20%								
				R\$ 19.612,22	R\$ 19.612,22	R\$ 13.074,82	R\$ 13.074,82								
9	COBERTURA	R\$ 225.149,03	14,58%			15%	15%	15%	15%	10%		10%	10%		
						R\$ 33.772,35	R\$ 33.772,35	R\$ 33.772,35	R\$ 33.772,35	R\$ 22.514,90	R\$ 22.514,90	R\$ 22.514,90	R\$ 22.514,90		
10	REVESTIMENTO	R\$ 257.873,41	16,70%				20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%		
						R\$ 51.574,68	R\$ 51.574,68	R\$ 51.574,68	R\$ 25.787,34	R\$ 25.787,34	R\$ 25.787,34	R\$ 25.787,34	R\$ 25.787,34		
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 161.469,24	10,46%					20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
								R\$ 32.293,85	R\$ 32.293,85	R\$ 16.146,92	R\$ 16.146,92	R\$ 16.146,92	R\$ 16.146,92	R\$ 16.146,92	R\$ 16.146,92
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 21.668,07	1,40%					20%	15%	15%				25%	25%
								R\$ 4.333,61	R\$ 3.250,21	R\$ 3.250,21				R\$ 5.417,02	R\$ 5.417,02
13	PINTURAS	R\$ 128.899,44	8,35%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
						R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94	R\$ 12.889,94
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 56.988,16	3,63%				15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
						R\$ 8.413,22	R\$ 8.413,22	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82	R\$ 5.608,82
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 4.852,64	0,31%									30%	30%	40%	
												1.455,79	1.455,79	1.941,06	
16	PORTAL DE ACESSO	R\$ 9.542,84	0,62%	20%	15%	15%	10%	10%	10%	10%					
				R\$ 1.908,57	R\$ 1.431,43	R\$ 1.431,43	R\$ 954,28	R\$ 954,28	R\$ 954,28	R\$ 954,28	R\$ 954,28				
17	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 4.526,12	0,29%			20%	20%					15%	15%	15%	15%
						R\$ 905,22	R\$ 905,22					R\$ 678,92	R\$ 678,92	R\$ 678,92	R\$ 678,92
Valores totais		R\$ 1.544.096,50	100,00%	R\$ 169.044,51	R\$ 139.512,43	R\$ 215.108,13	R\$ 181.998,49	R\$ 173.595,24	R\$ 169.943,04	R\$ 114.542,88	R\$ 94.009,82	R\$ 94.454,46	R\$ 92.876,20	R\$ 50.476,38	R\$ 48.534,93