



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE - PA.

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE.

SINAPI - 04/2026 - Pará  
SICRO3 - 01/2026 - Pará  
SEDOP - 03/2026 - Pará

24,5%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 61.430,29	20,00% 12.286,06	15,00% 9.214,54	15,00% 9.214,54	15,00% 9.214,54	15,00% 9.214,54	20,00% 12.286,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.051,51	100,00% 13.051,51					
3	SERVIÇOS DE TAPA-BURACO EM CBUQ	100,00% 327.126,78	25,00% 81.781,70	15,00% 49.069,02	15,00% 49.069,02	15,00% 49.069,02	15,00% 49.069,02	15,00% 49.069,02
4	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ	100,00% 4.738.139,12	15,00% 710.720,87	20,00% 947.627,82	20,00% 947.627,82	15,00% 710.720,87	15,00% 710.720,87	15,00% 710.720,87
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 13.657,03		20,00% 2.731,41	20,00% 2.731,41	20,00% 2.731,41	20,00% 2.731,41	20,00% 2.731,41
Porcentagem			15,87%	19,57%	19,57%	14,98%	14,98%	15,03%
Custo			817.840,13	1.008.642,79	1.008.642,79	771.735,83	771.735,83	774.807,34
Porcentagem Acumulado			15,87%	35,44%	55,01%	69,99%	84,97%	100,0%
Custo Acumulado			817.840,13	1.826.482,92	2.835.125,71	3.606.861,54	4.378.597,37	5.153.404,73

BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA  
ENGº CIVIL - CREA - PA 152096057-3