



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA
CNPJ N°. 22.981.088/0001-02
ADM. 2025/2028

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA
Adm: CELSO LOPES CARDOSO
Objeto: PROVISÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA, REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - 2025. OPERAÇÃO N° 1103168-56 / N° PROPOSTA TRANSFEREGOV: 40189/2025
Endereço: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA
Data: 09 DE NOVEMBRO DE 2025

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Pará SEDOP - 10/2025	22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100,00%									
		R\$ 211.225,56	R\$ 211.225,56									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	3,54%	9,10%	6,16%	5,27%	19,18%	16,23%	9,31%	14,14%	8,41%	8,66%
		R\$ 244.908,16	R\$ 8.669,74	R\$ 22.286,64	R\$ 15.086,34	R\$ 12.906,66	R\$ 46.973,38	R\$ 39.748,59	R\$ 22.800,94	R\$ 34.630,01	R\$ 20.596,77	R\$ 21.209,09
3	FUNDAÇÕES	100%		70,00%	30,00%							
		R\$ 776.201,32		R\$ 543.340,92	R\$ 232.860,40							
4	SUPRAESTRUTURA	100%			30,00%	70,00%						
		R\$ 449.380,08			R\$ 134.814,02	R\$ 314.566,06						
5	PAREDES E PAINÉIS	100%					100,00%					
		R\$ 893.795,68					R\$ 893.795,68					
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	100%						100,00%				
		R\$ 968.464,28						R\$ 968.464,28				
7	REVESTIMENTOS	100%								100,00%		
		R\$ 843.654,96								R\$ 843.654,96		
8	PAVIMENTAÇÕES	100%							100,00%			
		R\$ 555.389,96							R\$ 555.389,96			
9	INSTALAÇÕES	100%					20,00%				40,00%	40,00%
		R\$ 1.255.122,32					R\$ 251.024,46				R\$ 502.048,92	R\$ 502.048,94
10	COMPLEMENTAÇÕES	100%										100,00%
		R\$ 14.655,64										R\$ 14.655,64
Porcentagem Custo			3,54%	9,10%	6,16%	5,27%	19,18%	16,23%	9,31%	14,14%	8,41%	8,66%
Porcentagem Acumulado			3,54%	12,64%	18,80%	24,08%	43,26%	59,49%	68,79%	82,93%	91,34%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 6.212.797,96	219.895,30	565.627,56	382.760,76	327.472,72	1.191.793,52	1.008.212,87	578.190,90	878.284,97	522.645,69	537.913,67
			219.895,30	785.522,86	1.168.283,62	1.495.756,34	2.687.549,86	3.695.762,73	4.273.953,63	5.152.238,60	5.674.884,29	6.212.797,96

JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RT CALANDRINI E DANTAS LTDA
CREA/PA: 1515893081