

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	JULIANO ARANHA DOS SANTOS	26/02/2026 12:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PIAÇACÁ (MATÃO III), COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP – ID 1013988.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/02/2026 12:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIANO ARANHA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Plano Anual de Contratações.	Falta de planejamento adequado ou desatenção às obrigações legais e regulatórias relacionadas à elaboração do Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em identificar as necessidades de contratação, atrasos nos processos licitatórios, possibilidade de contratações emergenciais e falta de transparência na gestão dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um fluxo de trabalho claro para a elaboração do Plano Anual de Contratações, envolvendo as áreas responsáveis e as partes interessadas, e garantir que os prazos sejam cumpridos.			Responsáveis: MATHEUS DOS SANTOS AMANAJAS, RODRIGO SOUZA SILVA, JULIANO ARANHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ausência do Plano Anual de Contratações, realizar uma análise detalhada das necessidades de contratação em tempo hábil, seguindo os procedimentos legais e regulatórios pertinentes, a fim de evitar a contratação emergencial e garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.			Responsáveis: MATHEUS DOS SANTOS AMANAJAS, RODRIGO SOUZA SILVA, JULIANO ARANHA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DOS SANTOS AMANAJAS

Coordenador da Comissão de Planejamento



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 12:43:24.

RODRIGO SOUZA SILVA

Chefe do Departamento de Arquitetura



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 12:44:39.

JULIANO ARANHA DOS SANTOS

Chefe do Departamento de Projetos Elétricos



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 12:46:37.