

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:							SRE:									
	MUNICÍPIO / DISTRITO:							ENDEREÇO:									
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	65.421,27	1,95%	100,00%	65.421,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	65.421,27	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	379.412,57	11,32%	100,00%	379.412,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	379.412,57	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	219.232,42	6,54%	20,00%	43.846,48	80,00%	175.385,94		0,00		0,00		0,00		0,00	219.232,42	
5	SUPERESTRUTURA	411.978,18	12,29%		0,00	30,00%	123.593,45	70,00%	288.384,72		0,00		0,00		0,00	411.978,18	
6	ALVENARIA	127.727,43	3,81%		0,00		0,00	50,00%	63.863,72	50,00%	63.863,72		0,00		0,00	127.727,43	
7	COBERTURA E FORRO	814.687,35	24,30%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	814.687,35		0,00	814.687,35	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	31.586,91	0,94%	20,00%	6.317,38	20,00%	6.317,38	20,00%	6.317,38	40,00%	12.634,77		0,00		0,00	31.586,91	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	69.385,42	2,07%	20,00%	13.877,08	20,00%	13.877,08	20,00%	13.877,08	40,00%	27.754,17		0,00		0,00	69.385,42	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	142.127,29	4,24%		0,00	20,00%	28.425,46	20,00%	28.425,46		0,00	20,00%	28.425,46	40,00%	56.850,92	142.127,29	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	44.075,18	1,31%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	22.037,59	50,00%	22.037,59	44.075,18	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	67.415,15	2,01%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	33.707,58	50,00%	33.707,58	67.415,15	
13	FERRAGENS	4.834,34	0,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.834,34	4.834,34	
14	REVESTIMENTO	238.080,33	7,10%		0,00		0,00	30,00%	71.424,10	30,00%	71.424,10	10,00%	23.808,03	30,00%	71.424,10	238.080,33	
15	PISOS E RODAPÉS	330.226,90	9,85%		0,00	50,00%	165.113,45	10,00%	33.022,69	20,00%	66.045,38	10,00%	33.022,69	10,00%	33.022,69	330.226,90	
16	VIDROS	1.891,24	0,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.891,24	1.891,24	
17	PINTURA	91.628,17	2,73%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	45.814,09	50,00%	45.814,09	91.628,17	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	21.264,24	0,63%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.264,24	21.264,24	
19	DIVERSOS	15.223,96	0,45%	20,00%	3.044,79	20,00%	3.044,79	20,00%	3.044,79	40,00%	6.089,59		0,00		0,00	15.223,96	
20	QUADRA	5.561,19	0,17%		0,00	100,00%	5.561,19		0,00		0,00		0,00		0,00	5.561,19	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	LIMPEZA	9.862,95	0,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.862,95	9.862,95	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.545,05	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.545,05	2.545,05	
26	OUTROS	259.013,93	7,72%	20,00%	51.802,79	20,00%	51.802,79	20,00%	51.802,79	20,00%	51.802,79	20,00%	51.802,79		0,00	259.013,93	
TOTAL MENSAL					16,81%	563.722,37	15,55%	521.318,75	15,16%	508.359,95	7,39%	247.811,71	29,87%	1.001.502,78	8,97%	300.709,73	3.353.181,49
TOTAL ACUMULADO		3.353.181,49	100,00%		16,81%	563.722,37	32,36%	1.085.041,12	47,52%	1.593.401,06	54,91%	1.841.212,78	84,78%	2.842.715,56	93,74%	3.143.425,29	3.353.181,49
LOCAL / DATA: PRESIDENTE BERNADES 09/05/2024																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL PEDRO JUSTINO																	
REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIO QUINTAO VIDIGAL NETO																	