

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
CEMEI SÃO LUCAS -																			
MUNICÍPIO / DISTRITO:Itaú de Minas											ENDEREÇO: Rua Oito								
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
6	ALVENARIA	1.545,48	1.879,00	0,48%	50,00%	939,50	50,00%	939,50		0,00		0,00		0,00					
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.385,59	6.547,80	1,66%		0,00		0,00	20,00%	1.309,56	30,00%	1.964,34	30,00%	1.964,34	20,00%	1.309,56		0,00	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	787,02	956,86	0,24%		0,00		0,00	50,00%	478,43	50,00%	478,43		0,00		0,00		0,00	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.199,11	14.831,68	3,75%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	4.449,50	30,00%	4.449,50	40,00%	5.932,67	
13	FERRAGENS	13.006,42	15.813,21	4,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.906,61	50,00%	7.906,61	
14	REVESTIMENTO	244,97	297,84	0,08%	100,00%	297,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	PISOS E RODAPÉS	11.204,03	13.621,86	3,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	6.810,93	50,00%	6.810,93	
17	PINTURA	14.009,35	17.032,57	4,31%		0,00		0,00		0,00	30,00%	5.109,77	40,00%	6.813,03	20,00%	3.406,51	10,00%	1.703,26	
20	QUADRA	92.888,25	112.933,54	28,55%	10,00%	11.293,35	10,00%	11.293,35	10,00%	11.293,35	10,00%	11.293,35	30,00%	33.880,06	20,00%	22.586,71	10,00%	11.293,35	
23	LIMPEZA	4.339,44	5.275,89	1,33%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.275,89	
26	OUTROS	169.747,01	206.378,42	52,17%	5,00%	10.318,92	15,00%	30.956,76	10,00%	20.637,84	20,00%	41.275,68	30,00%	61.913,53	20,00%	41.275,68	0,00%	0,00	
TOTAL MENSAL					5,78%	22.849,62	10,92%	43.189,62	8,52%	33.719,19	15,20%	60.121,58	27,56%	109.020,46	22,18%	87.745,51	9,84%	38.922,71	
TOTAL ACUMULADO		325.355,38	395.568,67	100,00%	5,78%	22.849,62	16,69%	66.039,23	25,22%	99.758,42	40,42%	159.880,00	67,98%	268.900,46	90,16%	356.645,96	100,00%	395.568,67	
LOCAL / DATA: Itaú de Minas, 11 de maio de 2026																			
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:																			