



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto
	Descrição
	Planejamento da Demanda
	Ação preventiva
	Realizar Planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, considerando toda demanda do CAA
	Ação de contingência
	Revisão das especificações e quantitativos, compilar todas as demandas do CAA
	Responsável
	Demandante e equipe de planejamento das contratações

FASE DE ANÁLISE

() GESTÃO E EXECUÇÃO

RISCO 01	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
	Descrição
	Gestão/execução do Objeto. Empresa não entregue objeto a tempo ou com problemas na qualidade
	Ação preventiva
	Solicitar amostra do item, acompanhar atendimento de prazos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	Ação de contingência
	Aplicar penalidades previstas através do SICAF
	Responsável
	Equipe responsável pela aquisição