



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
	Descrição		
	Planejamento da Demanda		
	Ação preventiva		
	Realizar Planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, considerando toda demanda do CAA		
	Ação de contingência		
	Revisão da especificação e quantitativo, compilar todas as demandas do CAA		
	Responsável		
	Demandante e equipe de planejamento das contratações		

FASE DE ANÁLISE

() GESTÃO E EXECUÇÃO

RISCO 01			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
	Descrição		
	Gestão/execução do Objeto. Empresa não entrega objeto a tempo ou com problemas na qualidade		
	Ação preventiva		
	Solicitar amostra do item, acompanhar atendimento de prazos		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	Ação de contingência
	Aplicar penalidades previstas através do SICAF
	Responsável
	Equipe responsável pela aquisição