



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096713-35	Nº TGOV 965041/2024	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PA	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
----------------------------------	-------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	QUADRA POLIESPORTIVA	396.330,51	% Período:	15,87%	46,63%	37,50%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.447,46	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.682,35	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	35.553,04	% Período:	100,00%											
1.4.	ARMAÇÃO	16.221,19	% Período:	100,00%											
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	5.521,44	% Período:		100,00%										
1.6.	REVESTIMENTOS	4.485,00	% Período:		100,00%										
1.7.	PISOS	9.463,09	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA	47.517,69	% Período:			100,00%									
1.9.	COBERTURA	266.439,25	% Período:		62,06%	37,94%									

Total: R\$ 396.330,51

Período:	%:	15,87%	46,63%	37,50%											
	Repasso:	60.629,56	178.136,63	143.233,81											
	Contrapartida:	2.274,48	6.682,70	5.373,33											
	Outros:	-	-	-											
Acumulado:	Investimento:	62.904,04	184.819,33	148.607,14											
	%:	15,87%	62,50%	100,00%											
	Repasso:	60.629,56	238.766,19	382.000,00											
	Contrapartida:	2.274,48	8.957,18	14.330,51											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	62.904,04	247.723,37	396.330,51											
Administração Local:															

RIO PARDO DE MINAS

Local

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR

CREA/CAU: 56.642/D

ART/RRT: MG20254327214