



Mucípio de Palmas
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Superintendência de Obras Viárias

LOTE 01		Cronograma Físico-Financeiro													
		Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle laboratorial de solos e materiais betuminosos no Município de Palmas - TO												Lote: 1
Item	Discriminação	Preço total	% sobre preço total	Meses											
1	Coordenação do controle laboratorial	R\$ 20.655,74	12,9650%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
2	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 01	R\$ 48.367,99	30,3591%	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74
3	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 02	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
4	Laboratório de Concreto - Equipe 03	R\$ 41.927,85	26,3168%	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99
				1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
				R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85
				1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
	TOTAL		100,0%	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57
	TOTAL	R\$ 159.319,57	100,0%	R\$ 159.319,57	R\$ 318.639,14	R\$ 477.958,71	R\$ 637.278,28	R\$ 796.597,85	R\$ 955.917,42	R\$ 1.115.236,99	R\$ 1.274.556,56	R\$ 1.433.876,13	R\$ 1.593.195,70	R\$ 1.762.515,27	R\$ 1.911.834,84

Shirleide da Silva Martins
 Engenheira Civil
 Matrícula nº 29.874



Mucípio de Palmas
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Superintendência de Obras Viárias

LOTE 01		Cronograma Físico-Financeiro													
Objeto:		Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle laboratório de solos e materiais betuminosos no Município de Palmas - TO												Lote: 1	
Item	Discriminação	Preço total	% sobre preço total	Meses											
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Coordenação do controle laboratório	R\$ 20.655,74	12,9650%	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74
2	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 01	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99
3	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 02	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99
4	Laboratório de Concreto - Equipe 03	R\$ 41.927,85	26,3168%	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85
TOTAL			100,0%	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57
TOTAL		R\$ 159.319,57	100,0%	R\$ 2.071.154,41	R\$ 2.230.473,98	R\$ 2.389.793,55	R\$ 2.549.113,12	R\$ 2.708.432,69	R\$ 2.867.752,26	R\$ 3.027.071,83	R\$ 3.186.391,40	R\$ 3.345.710,97	R\$ 3.505.030,54	R\$ 3.664.350,11	R\$ 3.823.669,68


 Shirley da Silva Martins
 Engenheira Civil
 Matrícula nº 29.874



Mucípio de Palmas
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Superintendência de Obras Viárias

LOTE 01		Cronograma Físico-Financeiro															
Objeto:				Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle laboratorial de solos e materiais betuminosos no Município de Palmas - TO												Lote: 1	
Item	Discriminação	Preço total	% sobre preço total	Meses													
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Coordenação do controle laboratorial	R\$ 20.655,74	12,9650%	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74	R\$ 1.6667% 20.655,74		
2	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 01	R\$ 48.367,99	30,3591%	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99		
3	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 02	R\$ 48.367,99	30,3591%	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99	R\$ 1.6667% 48.367,99		
4	Laboratório de Concreto - Equipe 03	R\$ 41.927,85	26,3168%	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85	R\$ 1.6667% 41.927,85		
TOTAL			100,0%	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57		
TOTAL		R\$ 159.319,57	100,0%	R\$ 3.982.989,25	R\$ 4.142.308,82	R\$ 4.301.628,39	R\$ 4.460.947,96	R\$ 4.620.267,53	R\$ 4.779.587,10	R\$ 4.938.906,67	R\$ 5.098.226,24	R\$ 5.257.545,81	R\$ 5.416.865,38	R\$ 5.576.184,95	R\$ 5.735.504,52		


 Shirleide da Silva Martins
 Engenheira Civil
 Matrícula nº 29.874



Mucípio de Palmas
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Superintendência de Obras Viárias

LOTE 01														
Cronograma Físico-Financeiro														
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle laboratorial de solos e materiais betuminosos no Município de Palmas - TO														
Lote: 1														
Item	Discriminação	Preço total	% sobre preço total	Meses										
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Coordenação do controle laboratorial	R\$ 20.655,74	12,9650%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
				R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74	R\$ 20.655,74
2	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 01	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
				R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99
3	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 02	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
				R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99	R\$ 48.367,99
4	Laboratório de Concreto - Equipe 03	R\$ 41.927,85	26,3168%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
				R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85	R\$ 41.927,85
TOTAL				1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%	1,6667%
TOTAL				R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57	R\$ 159.319,57


 Shirleide da Silva Martins
 Engenheira Civil
 Matrícula nº 29.874



Mucípio de Palmas
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas
Superintendência de Obras Viárias

LOTE 01		Cronograma Físico-Financeiro														
		Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle laboratorial de solos e materiais betuminosos no Município de Palmas - TO												Lote:	1
Item	Discriminação	Preço total	% sobre preço total	Meses												
				49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
1	Coordenação do controle laboratorial	R\$ 20.655,74	12,9650%	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	1,6667% R\$ 20.655,74	
2	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 01	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	
3	Laboratório de Solos e Betuminosos - Equipe 02	R\$ 48.367,99	30,3591%	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	1,6667% R\$ 48.367,99	
4	Laboratório de Concreto - Equipe 03	R\$ 41.927,85	26,3168%	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	1,6667% R\$ 41.927,85	
TOTAL			100,0%	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	1,6667% R\$ 159.319,57	
TOTAL		R\$ 159.319,57	100,0%	R\$ 7.806.658,93	R\$ 7.965.978,50	R\$ 8.125.298,07	R\$ 8.284.617,64	R\$ 8.443.937,21	R\$ 8.603.256,78	R\$ 8.762.576,35	R\$ 8.921.895,92	R\$ 9.081.215,49	R\$ 9.240.535,06	R\$ 9.399.854,63	R\$ 9.559.174,20	


 Shirleide da Silva Martins
 Engenheira Civil
 Matrícula nº 29.874