



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

“Juntos para Reconstruir”

Gestão 2025/2026

ANÁLISE DE RISCOS

As tabelas abaixo contêm os prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto. Trata-se de riscos inerentes aos procedimentos e merecem especial atenção por parte da Administração da Câmara Municipal de Goiânia.

SUGESTÃO DE OBJETO PARA A CONTRATAÇÃO	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locações de materiais e <i>buffet</i> para eventos institucionais, com fornecimento sob demanda, de materiais e serviços para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia/GO.
--	---

RISCO 01: Inobservância das normas do Corpo de Bombeiros	
Fase de Ocorrência: () Planejamento () Seleção do Fornecedor (X) Gestão Contratual	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Impedimento da realização do evento por ausência de laudos ou não conformidade com as normas de segurança.	
Ação Preventiva: 1. Exigir declaração formal de conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros. 2. Fiscalizar previamente as instalações e solicitar ART de profissional habilitado.	Responsável: Equipe de Planejamento / Fiscal Técnico
Ação de Contingência: 1. Impedir o início da montagem do evento e convocar empresa remanescente ou aplicar penalidade contratual.	Responsável: Fiscal Técnico / Pregoeiro

RISCO 02: Fornecimento de alimentos fora das normas sanitárias	
Fase de Ocorrência: () Planejamento () Seleção do Fornecedor (X) Gestão Contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

“Juntos para Reconstruir”

Gestão 2025/2026

Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (x) Alta
Dano: Risco à saúde dos participantes e responsabilização institucional da Câmara.	
Ação Preventiva: 1. Realizar inspeções nos eventos e avaliar o acondicionamento e transporte.	Responsável: Fiscal do Contrato / Coordenador de Eventos.
Ação de Contingência: 1. Notificar formalmente a empresa e solicitar substituição imediata dos produtos ou serviços. 2. Comunicar à Vigilância Sanitária quando necessário.	Responsável: Fiscal do Contrato / Presidente da Câmara

RISCO 03: Atraso na entrega dos materiais e equipamentos locados	
Fase de Ocorrência: (X) Planejamento (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão Contratual	
Probabilidade:	(☐) Baixa (x) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (x) Alta
Dano: Comprometimento da realização dos eventos e necessidade de readequação de cronogramas.	
Ação Preventiva: 1. Definir prazos objetivos no edital e penalidades contratuais para atrasos. 2. Manter comunicação prévia com a contratada antes de cada evento.	Responsável: Diretoria Administrativa
Ação de Contingência: 1. Aplicação de multa e possível substituição por empresa remanescente. 2. Reorganização emergencial do cronograma de eventos.	Responsável: Fiscal do Contrato / Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

“Juntos para Reconstruir”

Gestão 2025/2026

RISCO 04: Incompatibilidade entre equipamentos fornecidos e demandas do evento	
Fase de Ocorrência: (X) Planejamento () Seleção do Fornecedor () Gestão Contratual	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano: Equipamentos inadequados ou em desconformidade com o ambiente e público estimado.	
Ação Preventiva: 1. Definir com precisão no TR as especificações mínimas dos equipamentos. 2. Solicitar fotos ou fichas técnicas durante a habilitação.	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: 1. Rejeição dos equipamentos inadequados e substituição imediata. 2. Aplicação de penalidade contratual.	Responsável: Fiscal Técnico / Pregoeiro

RISCO 05: Desistência da empresa após assinatura da ata	
Fase de Ocorrência: () Planejamento () Seleção do Fornecedor (X) Gestão Contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano: Interrupção do fornecimento, necessidade de nova licitação e prejuízo à continuidade dos eventos.	
Ação Preventiva: 1. Exigir garantia de execução e verificar histórico de contratos anteriores. 2. Avaliar bem a capacidade técnica e estrutura da empresa.	Responsável: Setor de Licitações / Comissão de Habilitação
Ação de Contingência: 1. Convocação da empresa remanescente da ata. 2. Realização de nova licitação emergencial.	Responsável: Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

“Juntos para Reconstruir”

Gestão 2025/2026

Esta análise de riscos permite à Administração prevenir e mitigar problemas que possam comprometer a execução do contrato decorrente do registro de preços para locações, materiais e *buffet* destinados à realização de eventos institucionais, garantindo a legalidade, a economicidade e a continuidade das atividades da Câmara Municipal de Goianésia. O acompanhamento permanente da execução contratual e a atuação proativa dos responsáveis são essenciais para evitar prejuízos ao erário e assegurar que a prestação dos serviços ocorra com qualidade, segurança e alinhamento aos objetivos institucionais desta Casa de Leis.

Goianésia, 13 de maio de 2025.

PABLO AFONSO FELIX SILVA

Gerenciador de Risco

Autorizado por:

HIAGO HENRIQUE DE MATOS FARIA

Presidente da Câmara Municipal de Goianésia