

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
09032024-066177	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira,	Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.034.796,34	% Período:	27,26%	22,92%	25,41%	24,41%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.666,38	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VICINAIS	14.828,97	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA LATERAIS PISTA ROLAGEM	59.927,40	% Período:	50,00%		50,00%									
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA JAZIDA CAMPO	491.816,49	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	399.915,52	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	10.483,37	% Período:		50,00%		50,00%								
1.7.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.828,97	% Período:				100,00%								
1.8.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA VICINAL	39.329,24	% Período:	27,26%	22,92%	25,41%	24,41%								
Total: R\$ 1.034.796,34				%:	27,26%	22,92%	25,41%	24,41%							
Período:	Repassa:	272.626,79		229.213,17	254.050,24	244.109,80									
	Contrapartida:	9.486,41		7.975,78	8.840,02	8.494,13									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	282.113,20		237.188,95	262.890,27	252.603,92									
Acumulado:	%:	27,26%		50,18%	75,59%	100,00%									
	Repassa:	272.626,79		501.839,96	755.890,20	1.000.000,00									
	Contrapartida:	9.486,41		17.462,19	26.302,21	34.796,34									
	Outros:	-		-	-	-									
				Investimento:	282.113,20	519.302,15	782.192,42	1.034.796,34							

CAMPOS LINDOS / TO
Local

domingo, 14 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RRT: