

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ESTRUTURA FACHADA (LETREIRO) - ESCOLA GERALDO SÍRIO	SINAPI - 02/2026 - Goiás SBC - 03/2026 - Goiás ORSE - 01/2026 - Sergipe SIURB - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás	28,49%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 2.484,50	100,00% 2.484,50
2	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 21.289,63	100,00% 21.289,63
3	DIVERSOS	100,00% 29.124,10	100,00% 29.124,10
Porcentagem			100,0%
Custo			52.898,23
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			52.898,23

BRUNO ALVES DE PAULA - CREA: 1015934722D-GO