



DATA :	20/04/2025	VERSÃO	HORA	BDI :	26,76%
COPASA	2025/02 - Base Nordeste	2026/01	0,00%	0,00%	100,00%
ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	2026/03	111,51%	69,72%	100,00%
SEINFRA	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	2026/03	84,44%	47,48%	100,00%
SEINFRA/AMP	2016/11 COM DESONERAÇÃO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	100,33%
SETOP	2025/10 COM DESONERAÇÃO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,33%	81,08%	100,00%
SICRO 2	2025/10 COM DESONERAÇÃO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,33%	81,08%	100,00%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	100,00%
SINAPI	2025/10 COM DESONERAÇÃO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	100,00%
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	100,00%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	100,00%

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIUA - MG
 SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO, CALÇADAS ACESSÍVEIS, DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 LOCALIDADE: RUA PROJETADA B - EDGAR TORRES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.089,40	65,00% R\$ 29.958,11				35,00% R\$ 16.131,29	100,00% R\$ 46.089,40
2	TERRAPLANAGEM (ABERTURA DE CAIXAS)	R\$ 53.047,45	50,00% R\$ 26.523,72	50,00% R\$ 26.523,72				100,00% R\$ 53.047,45
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.128.452,23		20,00% R\$ 225.690,45	35,00% R\$ 394.958,28	35,00% R\$ 394.958,28	10,00% R\$ 112.845,22	100,00% R\$ 1.128.452,23
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 342.223,50		20,00% R\$ 68.444,70	30,00% R\$ 102.667,05	30,00% R\$ 102.667,05	20,00% R\$ 68.444,70	100,00% R\$ 342.223,50
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.411,16				100,00% R\$ 2.411,16		100,00% R\$ 2.411,16
6	CALÇADA (PASSEIOS)	R\$ 470.989,08		20,00% R\$ 94.197,82	35,00% R\$ 164.846,18	35,00% R\$ 164.846,18	10,00% R\$ 47.098,90	100,00% R\$ 470.989,08
		R\$ 2.043.212,82	R\$ 56.481,84 R\$ 56.481,84	R\$ 414.856,69 R\$ 471.338,53	R\$ 662.471,51 R\$ 1.133.810,04	R\$ 664.882,67 R\$ 1.798.692,71	R\$ 244.520,11 R\$ 2.043.212,82	R\$ 2.043.212,82

Lucas Lisboa de Andrade
 CREA – 31.285/D-DF
 Resp. Tec. Eng. Civil