

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MDS /	Município/UF ALFREDO VASCONCELOS/MG	Localidade DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
----------------------------	---	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS	Objeto CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	Empreendimento/Apelido CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DE 01 CASA POPULAR DE 42 m² - 05	93.763,52	100,00%		-		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	21.611,70	23,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ESTRUTURA - VIGAS DE TRAVAMENTO	8.291,27	8,84%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	COBERTURA	14.059,10	14,99%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO	10.967,16	11,70%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.5	REVESTIMENTO	10.967,16	11,70%		-		-		-	100,00	100,00
1.6	FORRO	3.475,85	3,71%		-		-		-	100,00	100,00
1.7	ESQUADRIAS	8.226,16	8,77%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.913,33	5,24%		-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.090,58	5,43%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.189,00	1,27%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.11	PINTURA	4.555,15	4,86%		-		-		-	100,00	100,00
1.12	SERVIÇOS FINAIS	417,06	0,44%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			32,21	32,21	7,21	39,42	22,86	62,28	37,72	100,00
	Total (R\$):	93.763,52	100,00%	30.200,22	30.200,22	6.763,50	36.963,72	21.434,08	58.397,80	35.365,72	93.763,52

ALFREDO VASCONCELOS/MG, 06 de maio de 2026

Local/Data

EMANUEL INÁCIO DE CAMPOS
CREA/CAU: 423500/D

AMARÍLIO ANTONIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL