

CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	ANA PATRICIA GUIMARAES	25/08/2025 13:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de profissional de notória especialização: Alberto Calil Elias Junior, para mesa redonda de celebração da reabertura da BAA.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Imprevisto para o comparecimento	Imprevistos de natureza pessoal da palestrante, impossibilitando seu comparecimento na data /horário previstos.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Necessidade de alterações da programação prevista.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ajustes necessários na programação.			Responsável: ANA PATRICIA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da participação da palestrante.			Responsável: ANA PATRICIA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alterações de horários previamente estipulados	Mudanças de horários previstos na programação do evento que comprometam em alguma medida a participação da palestrante.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de alterações da programação prevista.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ajustes prévios na programação.			Responsável: ANA PATRICIA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de ajustes na programação durante o evento.			Responsável: ANA PATRICIA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de energia elétrica	Queda ou ausência de energia elétrica no salão da Biblioteca Amadeu Amaral, impedindo o acontecimento do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento de realização do evento no salão da Biblioteca Amadeu Amaral.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção preventiva.			Responsável: ANA PATRICIA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Mudança do local de realização do evento.			Responsável: ANA PATRICIA GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PATRICIA GUIMARAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 14:05:38.

JULIANA BORGES CID TABOADA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 14:28:25.

RAQUEL DIAS TEIXEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 15:52:10.