

CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	JULIANA SANTANA DE SOUSA	13/08/2025 10:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Realização de três edições do Roteiro de Arte Urbana "Ver a Rua, ser a Cidade"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não execução do evento no dia acordado	Por ser ao ar livre, pode ocorrer a suspensão, em caso de chuva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quebra de expectativa do público em relação ao evento; perda de algum gancho interessante de divulgação do evento; dificuldade de realocar o evento, conforme agenda da instituição dos envolvidos					
Ações Preventivas						
P-01	Tentar agendar para os meses com menor probabilidade de chuva.			Responsáveis: MARCOS LOPES DE MENEZES, JULIANA SANTANA DE SOUSA, MARIA LUCILA DA SILVA TELLES		
Ações de Contingência						
C-01	Avisar com antecedência sobre a necessidade de suspensão; fazer uma boa divulgação, quando reagendada a data			Responsáveis: JULIANA SANTANA DE SOUSA, MARCOS LOPES DE MENEZES, MARIA LUCILA DA SILVA TELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do evento no dia acordado	Algum evento de força maior que ocorra com os profissionais envolvidos na realização do evento (artista ou professores).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quebra de expectativa do público em relação ao evento; perda de algum gancho interessante de divulgação do evento; dificuldade de realocar o evento, conforme agenda da instituição dos envolvidos					
Ações Preventivas						
P-01	Como, neste caso, trata-se de evento de força maior, não há ação preventiva a ser realizada.			Responsáveis: MARIA LUCILA DA SILVA TELLES, MARCOS LOPES DE MENEZES, JULIANA SANTANA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar com a contratada sobre o reagendamento da data de realização do evento, conforme interesse da unidade especial; cobrar da contratada uma solução, caso algum profissional fique impedido por um longo tempo de participar do evento.			Responsáveis: JULIANA SANTANA DE SOUSA, MARIA LUCILA DA SILVA TELLES, MARCOS LOPES DE MENEZES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA SANTANA DE SOUSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/08/2025 às 17:58:42.