

ITENS DE SERVIÇOS	DIAS																			
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 86.671,38	R\$ 52.002,82	R\$ 34.668,56																	
	60%	40%																		
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 174.544,61	R\$ 69.817,84	R\$ 104.726,77																	
	40%	60%																		
MOVIMENTO DE TERRA	247.153,32			R\$ 61.788,33	R\$ 61.788,33	R\$ 24.715,33	R\$ 24.715,33				R\$ 24.715,33	R\$ 24.715,33	R\$ 24.715,34							
				25,00%	25,00%	10,00%	10,00%				10,00%	10,00%	10,00%							
ESTRUTURAS	3.188.896,59			R\$ 797.224,14	R\$ 797.224,14	R\$ 797.224,14	R\$ 478.334,48	R\$ 318.889,69												
				25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%												
PAREDES E PAINÉIS	209.035,92							R\$ 31.355,38	R\$ 52.258,98	R\$ 20.903,60										
								25%	25%	15%										
ESQUADRIAS DE MADEIRA	121.594,80							R\$ 30.398,70	R\$ 30.398,70	R\$ 30.398,70	R\$ 30.398,70									
								25%	25%	25%	25%									
ESQUADRIAS METÁLICAS	279.800,10									R\$ 69.950,02	R\$ 69.950,02	R\$ 69.950,02	R\$ 69.950,04							
										25%	25%	25%	25%							
VIDROS E ESPELHOS	81.231,12													R\$ 40.615,56	R\$ 40.615,56					
														50%	50%					
COBERTURA	1.815.761,15							R\$ 453.940,28	R\$ 907.880,57	R\$ 453.940,30										
								25%	50%	25%										
IMPERMEABILIZAÇÃO	126.440,78							R\$ 31.610,19	R\$ 63.220,39	R\$ 31.610,20										
								25%	50%	25%										
TETOS E FORRO	148.476,23							R\$ 37.119,05	R\$ 37.119,05	R\$ 29.695,24	R\$ 29.695,24	R\$ 14.847,65								
								25%	25%	20%	20%	10%								
REVESTIMENTO DE PAREDES	710.646,93							R\$ 177.661,73	R\$ 177.661,73	R\$ 142.129,38	R\$ 142.129,38	R\$ 71.064,71								
								25%	25%	20%	20%	10%								
PISOS INTERNOS E EXTERNOS	486.888,65									R\$ 121.722,16	R\$ 121.722,16	R\$ 121.722,16	R\$ 121.722,17							
										25%	25%	25%	25%							
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	330.266,48							R\$ 66.053,29	R\$ 66.053,29	R\$ 33.026,64	R\$ 33.026,64	R\$ 33.026,64	R\$ 33.026,64			R\$ 33.026,64	R\$ 33.026,69			
								20%	20%	10%	10%	10%	10%			10%	10%			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	412.396,89							R\$ 82.479,37	R\$ 82.479,37	R\$ 41.239,68	R\$ 41.239,68	R\$ 41.239,68	R\$ 41.239,68			R\$ 41.239,68	R\$ 41.239,74			
								20%	20%	10%	10%	10%	10%			10%	10%			
OUTRAS INSTALAÇÕES	91.532,57							R\$ 18.306,51	R\$ 18.306,51	R\$ 18.306,51	R\$ 18.306,51									
								20%	20%	20%	20%									
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	253.585,23															R\$ 126.792,61	R\$ 50.717,04	R\$ 50.717,04	R\$ 25.358,54	
																50%	20%	20%	10%	
APARELHOS ELÉTRICOS	55.046,79															R\$ 27.523,39	R\$ 11.009,35	R\$ 11.009,35	R\$ 5.504,70	
																50%	20%	20%	10%	
PINTURA	330.395,55															R\$ 33.039,55	R\$ 33.039,55	R\$ 82.598,88	R\$ 66.079,11	
																10%	10%	25%	20%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	628.351,94															R\$ 157.087,98	R\$ 157.087,98	R\$ 157.087,98	157.088,00	
																25%	25%	25%	25%	
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA	18.669,13	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 933,45	R\$ 1.866,91	R\$ 1.867,02	
		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
INSALÇÃO FOTOVOLTAICA	245.928,98																		R\$ 147.557,38	R\$ 98.371,60
																			60%	40%
CLIMATIZAÇÃO	539.269,25									R\$ 107.853,85	R\$ 107.853,85	R\$ 53.926,92	R\$ 107.853,85	R\$ 53.926,92					R\$ 53.926,92	R\$ 53.926,94
										20%	20%	10%	20%	10%					10%	10%
TOTAL	10.582.594,39	R\$ 122.754,11	R\$ 140.328,78	R\$ 859.945,92	R\$ 859.945,92	R\$ 822.672,92	R\$ 556.242,24	R\$ 1.072.413,37	R\$ 1.523.262,29	R\$ 1.137.381,43	R\$ 586.947,63	R\$ 641.364,59	R\$ 378.553,77	R\$ 194.097,93	R\$ 107.628,12	R\$ 345.376,98	R\$ 336.206,94	R\$ 538.624,84	R\$ 358.636,61	
% MENSAL		1,16%	1,33%	8,13%	8,13%	7,78%	5,26%	10,13%	14,39%	10,75%	5,55%	6,06%	3,58%	1,83%	1,02%	3,26%	3,18%	5,09%	3,38%	
% TOTAL		1,16%	2,49%	10,62%	18,75%	26,53%	31,79%	41,92%	56,31%	67,06%	72,61%	78,67%	82,25%	84,08%	85,10%	88,36%	91,54%	96,63%	100,01%	



Autenticar o documento com o identificador 3700390033003600340036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.204-2/2004 (Art. 6º, II, Lei nº 14.186/2006) e a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700390033003600340036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **06/05/2026 16:43**

Checksum: **D1CD050F29464FF6A4D93F1E1EB37ACDFB81BD72F3EBE415DED4DDFD5861570C**

