



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

ANÁLISE DE RISCO

Este Mapa de Risco será parte integrante do processo Administrativo nº 13713/2024.

Dados do Processo:

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de manilhas para manutenção de redes de drenagem de águas pluviais, neste Município.

Fase Processual: Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no art. 6º, inciso XLI, art. 17, 2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Planejamento deficiente	baixa	Dano potencial
			Prejuízo ao atendimento da demanda
Ação Preventiva			
Realizar Planejamento eficiente, conforme a necessidade da SEMOP.			
Ação de Contingência			
Revisão da solicitação			

2-RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 2	Elaboração do Termo de referência inadequado.		
	Baixa	Dano potencial	
Probabilidade:		Adquirir serviço de baixa qualidade, por empresa que não atenderá de maneira adequada.	
Ação Preventiva			
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do veículo e solicitar a revisão do termo.			
Ação de Contingência			
Refazer o Termo de Referência			



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

3- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Risco 3	Indisponibilidade financeira	Baixa	Ação Preventiva	
			Planejamento financeiro para o fornecimento de manilhas	
	Probabilidade		Ação de Contingência	
		Reprogramação do planejamento financeiro.		

4- RISCOS - GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Contratação de Empresa que tenha a capacidade de executar o serviço	Média	Probabilidade	Ação Preventiva	
				Prejuízo ao atendimento das necessidades, na qualidade do serviço.	
	Dano potencial		Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa pelo setor de licitação		
	Ação de Contingência		Rescisão contratual e reinício do processo licitatório		

5- RISCOS - DA CONTRATAÇÃO

Risco 5	Atraso na contratação		Alta	Deficiência na execução do serviço.	Ação Preventiva	Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execução para a entrega, pelo fiscal designado.	Ação de Contingência	Aplicar as penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas assumidas
		Dano potencial						



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

6- RISCOS – DO VALOR DO CONTRATO

Risco 6	Contratação dos serviços com preço acima da média do mercado	
	Probabilidade	baixa
Ação Preventiva		
Pesquisa de preços diversificados para obter a média de preços, o mais próximo ao valor de mercado.		
Ação de Contingência		
Evitar contratação do serviço não adequado, em desacordo com o estipulado		

7- RISCOS – DO EMPENHO

Risco 7	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.	
	Probabilidade	baixa
Ação Preventiva		
Planejamento financeiro pelo setor responsável.		
Ação de Contingência		
Reservar os recursos com antecedência.		

Guarapari, 16 de Maio de 2024.

EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA
Secretário Municipal de Obras
Matrícula - 258113