



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

ANÁLISE DE RISCO

Este Mapa de Risco será parte integrante do processo Administrativo nº 11403/2024.

Dados do Processo:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação com blocos intertravados e assentamento de meio fio entre as comunidades de Amarelos e Rio Claro e no Bairro Village do Sol, com fornecimento de mão de obra.

Fase Processual: Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no art. 6º, inciso XLI, art. 17, 2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Planejamento deficiente	
	Probabilidade	baixa
		Prejuízo ao atendimento da demanda
Ação Preventiva		
Realizar Planejamento eficiente, conforme a necessidade da SEMOP.		
Ação de Contingência		
Revisão da solicitação		

2-RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 2	Elaboração do Termo de referência inadequado.	
	Baixa	Dano potencial
Probabilidade:		Adquirir serviço de baixa qualidade, por empresa que não atenderá de maneira adequada.
Ação Preventiva		
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do veículo e solicitar a revisão do termo.		
Ação de Contingência		
Refazer o Termo de Referência		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

3- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Risco 3	Indisponibilidade financeira	Probabilidade	Baixa	Ação Preventiva	Planejamento financeiro para a contratação do serviço de pavimentação	Ação de Contingência	Reprogramação do planejamento financeiro.
		Dano potencial					

4- RISCOS - GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Contratação de Empresa que tenha a capacidade de executar o serviço	Probabilidade	Média	Prejuízo ao atendimento das necessidades, na qualidade do serviço.
		Dano potencial		
Ação Preventiva				
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa pelo setor de licitação				
Ação de Contingência				
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório				

5- RISCOS - DA CONTRATAÇÃO

Risco 5	Atraso na contratação	
	Probabilidade	
	Alta	Deficiência na execução do serviço.
Ação Preventiva		
Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execução para a entrega, pelo fiscal designado.		
Ação de Contingência		
Aplicar as penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas assumidas		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 – Email: semop@guarapari.es.gov.br

6- RISCOS – DO VALOR DO CONTRATO

Risco 6	Contratação dos serviços com preço acima da média do mercado	
	Probabilidade	baixa
Ação Preventiva		
Pesquisa de preços diversificados para obter a média de preços, o mais próximo ao valor de mercado.		
Ação de Contingência		
Evitar contratação do serviço não adequado, em desacordo com o estipulado		

7- RISCOS – DO EMPENHO

Risco 7	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.	
	Probabilidade	baixa
Ação Preventiva		
A Empresa se recusar a realizar a execução do serviço de pavimentação		
Dano potencial		
Planejamento financeiro pelo setor responsável.		
Ação de Contingência		
Reservar os recursos com antecedência.		

FABRICIUS MERIGUETTI DE PAULA
Secretário Adjunto/ SEMOP
Matrícula: 14954

Guarapari, 06 de junho de 2024.