

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA	DATA BASE: SINAPI 09/25 E DER-EDI 08/25 BDI: 36,59% BDI DIFERENCIADO: 15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 116,89%	CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS CREA 11840/D - ES	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.182,30	100,00% 12.182,30	
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 9.655,87	50,00% 4.827,94	50,00% 4.827,94
3	PISO INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 58.416,52	20,00% 11.683,30	80,00% 46.733,22
4	VEGETAÇÃO	100,00% 3.370,55		100,00% 3.370,55
5	OUTROS SERVIÇOS	100,00% 32.403,46		100,00% 32.403,46
6	DRENAGEM	100,00% 7.344,44	20,00% 1.468,89	80,00% 5.875,55
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 24.930,13		100,00% 24.930,13
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.305,57		100,00% 2.305,57
Porcentagem			20,03%	79,97%
Custo			30.162,42	120.446,41
Porcentagem Acumulado			20,03%	100,0%
Custo Acumulado			30.162,42	150.608,84

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS:04665479780

Assinado de forma digital por CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
Dados: 2026.02.05 13:53:10 -03'00'

Carlos Raphael Monteiro de Lemos
CREA-ES: 011.840/D