



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 OS VALORES DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS E ÍNDICE DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ENCONTRAM-SE DISCRIMIADOS NO RELATÓRIO "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ÍNDICE DE REAJUSTE"
- 02 #DOS CUSTOS UNITÁRIOS
- Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de se parametrar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação.
 - Os custos unitários dos serviços do orçamento foram obtidos, preferencialmente, por meio de Tabelas Referenciais. As tabelas utilizadas, e suas datas-base, no presente orçamento foram (em ordem sequencial de utilização):
 - LABOR (ABR/25)
 - SINAPI (ABR/25)
 - SBC (ABR/25)
 - SICRO (ABR/25)
 - DER-ES (OUT/24 REAJUSTADO PARA ABR/25)
 - Na inexistência de serviço referenciado adequado, foram elaboradas Composições de Custos. As mesmas foram elaboradas com base em composições referenciadas, adequando-as a realidade do município.
 - Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
 - Os insumos com data-base diferente da data-base do orçamento foram reajustados/retroagidos por meio dos Índices de Reajustamento publicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
 - A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos custos unitários, foi realizada pelo LABOR, no mercado (de varejo) da cidade de Vitória - ES ou posto em Vitória - ES, tomando-se como base, os valores médios para pagamento à vista;
- 03 #DO BDI
- Os valores de BDI adotados estão em conformidade com as prescrições do Acórdão 2622/13 do Tribunal de Contas da União (TCU).
 - A aplicação de BDI diferenciado foi realizada conforme as orientações do "Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes" elaborado pelo TCU e da Instrução Normativa nº 62/2021 do DNIT. Adotando-se BDI diferenciado para:
 - Aquisição de materiais ou equipamentos de relevância financeira;
 - Aquisição e transporte de material asfáltico
 - Serviços não constantes em tabela referencial, cujo custo de referência for definido por meio de cotação de preço de mercado que permita a execução total do serviço (fornecimento e instalação). Sendo tais serviços contratados diretamente de um fabricante/fornecedor com especialidade própria e diversa da empresa contratada para execução da obra.
- 04 #DOS ENCARGOS SOCIAIS
- O regime de contribuição previdenciária utilizado foi o SEM DESONERAÇÃO.
 - Os valores de encargos sociais adotados no orçamento estão em conformidade com os valores utilizados pelas Tabelas de Preço de origem de cada serviço.
 - LABOR: 157,27% e 84,04%
 - SINAPI: 116,89% e 72,95%
 - SICRO: variável com a mão-de-obra
 - DER-ES: 157,27% e 84,04%
 - Para as Composições Próprias do orçamento, foram adotados os valores de acordo com a Tabela de Preços de origem da mão-de-obra utilizada.
- 05 #DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- Conforme o Acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU), a parcela referente a administração local se encontra na planilha orçamentária.
 - O serviço de administração local será remunerado de acordo com o avanço físico da obra.
- 06 #OBTENÇÃO DE LICENÇAS
- É responsabilidade da empresa contratada a obtenção das licenças e autorizações necessárias para início da execução da intervenção proposta junto aos órgãos públicos e demais entidades.
- 07 #DESTINAÇÃO FINAL
- Havendo o interesse de aproveitamento por parte da PMVV, de qualquer material proveniente de demolições e retiradas, este deverá ser entregue ao fiscal, ou responsável por ele designado, para destinação da forma mais conveniente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- Todo entulho gerado na obra deverá seguir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS).

08 #DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Orçamento elaborado por: Eng. Laíza de Lucas Arreco – CREA-ES 37421/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	CANTEIRO DE OBRAS				
0101	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1	33.661,54	33.661,54
Total do Item 01:					33.661,54
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0201	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1	184.019,43	184.019,43
Total do Item 02:					184.019,43
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	597.112,97	597.112,97
Total do Item 03:					597.112,97
Total da Planilha 1:					814.793,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 2 - IMPLANTAÇÃO

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>DRENAGEM</i>				
0101	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UND	1	19.655,58	19.655,58
0102	TUBULAÇÃO	UND	1	171.857,16	171.857,16
0103	POÇOS DE VISITA	UND	1	115.337,65	115.337,65
0104	BOCA DE LOBO	UND	1	3.830,04	3.830,04
0105	DRENOS	UND	1	65.439,75	65.439,75
Total do Item 01:					376.120,18
02	<i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</i>				
0201	ÁGUA FRIA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UND	1	20.561,19	20.561,19
0202	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO	UND	1	22.514,82	22.514,82
0203	ÁGUA FRIA - PEÇAS E CONEXÕES	UND	1	1.960,80	1.960,80
0204	ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS	UND	1	242,14	242,14
0205	ESGOTO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UND	1	19.296,19	19.296,19
0206	ESGOTO - TUBULAÇÃO	UND	1	31.985,18	31.985,18
0207	ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA	UND	1	41.970,46	41.970,46
Total do Item 02:					138.530,78
03	<i>INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</i>				
0301	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.	UND	1	10.568,75	10.568,75
0302	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	UND	1	42.162,48	42.162,48
0303	PEÇAS E CONEXÕES	UND	1	7.970,22	7.970,22
Total do Item 03:					60.701,45
04	<i>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</i>				
0401	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA..	UND	1	139.761,31	139.761,31
0402	ELETRODUTOS	UND	1	72.422,40	72.422,40
0403	CABEAMENTO	UND	1	532.947,26	532.947,26
0404	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	UND	1	2.086,46	2.086,46
0405	CAIXAS DE PASSAGEM	UND	1	31.166,23	31.166,23
0406	QUADROS	UND	1	4.132,42	4.132,42
0407	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	UND	1	10.261,08	10.261,08
Total do Item 04:					792.777,16
05	<i>SUBESTAÇÃO</i>				
0501	INFRAESTRUTURA	UND	1	8.708,08	8.708,08
0502	ENTRADA DE ENERGIA - CONJUNTO TR	UND	1	373,47	373,47
0503	EQUIPAMENTOS	UND	1	92.149,57	92.149,57
Total do Item 05:					101.231,12
06	<i>APARELHOS ELÉTRICOS</i>				
0601	ILUMINAÇÃO	UND	1	199.175,14	199.175,14
Total do Item 06:					199.175,14
07	<i>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</i>				
0701	CABEAMENTO.	UND	1	4.007,28	4.007,28
Total do Item 07:					4.007,28
08	<i>URBANISMO E PAISAGISMO</i>				
0801	PISO E PAVIMENTAÇÃO	UND	1	317.814,74	317.814,74
0802	COMUNICAÇÃO VISUAL	UND	1	84.728,00	84.728,00
0803	MOBILIÁRIO URBANO	UND	1	8.908,62	8.908,62
0804	PAISAGISMO	UND	1	60.359,50	60.359,50
Total do Item 08:					471.810,86
09	<i>SERVIÇOS FINAIS</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 2 - IMPLANTAÇÃO

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
0901	LIMPEZA DA OBRA	UND	1	27.022,73	27.022,73
Total do Item 09:					27.022,73
Total da Planilha 2:					2.171.376,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 3 - EDIFICAÇÕES

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>INFRAESTRUTURA</i>				
0101	ESTAQUEAMENTO	UND	1	566.127,10	566.127,10
0102	MOVIMENTO DE TERRA..	UND	1	70.307,41	70.307,41
0103	FORMA E CONCRETO	UND	1	311.029,85	311.029,85
0104	ARMAÇÃO	UND	1	197.026,23	197.026,23
Total do Item 01:					1.144.490,59
02	<i>SUPERESTRUTURA</i>				
0201	FORMA E CONCRETO.	UND	1	552.216,85	552.216,85
0202	ARMAÇÃO.	UND	1	398.633,51	398.633,51
Total do Item 02:					950.850,36
03	<i>ALVENARIA E FECHAMENTOS</i>				
0301	PAREDES	UND	1	300.707,41	300.707,41
Total do Item 03:					300.707,41
04	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO</i>				
0401	IMPERMEABILIZAÇÃO	UND	1	363.714,58	363.714,58
Total do Item 04:					363.714,58
05	<i>REVESTIMENTOS E PINTURAS</i>				
0501	PISO	UND	1	188.983,11	188.983,11
0502	PAREDE	UND	1	487.659,08	487.659,08
0503	TETO	UND	1	149.130,62	149.130,62
Total do Item 05:					825.772,81
06	<i>ESQUADRIAS</i>				
0601	JANELAS	UND	1	49.602,49	49.602,49
0602	PORTAS	UND	1	154.188,39	154.188,39
0603	VIDROS E ESPELHOS	UND	1	27.340,45	27.340,45
Total do Item 06:					231.131,33
07	<i>PEDRAS E GRANITOS</i>				
0701	PEDRAS E GRANITOS	UND	1	200.831,11	200.831,11
Total do Item 07:					200.831,11
08	<i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM</i>				
0801	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO.	UND	1	14.688,94	14.688,94
0802	ÁGUA FRIA - PEÇAS E CONEXÕES.	UND	1	33.552,05	33.552,05
0803	ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS.	UND	1	100.386,62	100.386,62
0804	RESERVATÓRIOS	UND	1	146.722,95	146.722,95
0805	ESGOTO E DRENAGEM - TUBULAÇÃO	UND	1	46.928,47	46.928,47
0806	ESGOTO E DRENAGEM - PEÇAS E CONEXÕES	UND	1	25.858,17	25.858,17
0807	CANALETAS	UND	1	1.032,88	1.032,88
0808	ESGOTO E DRENAGEM - CAIXAS	UND	1	17.125,18	17.125,18
Total do Item 08:					386.295,26
09	<i>APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS</i>				
0901	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	UND	1	112.188,22	112.188,22
Total do Item 09:					112.188,22
10	<i>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</i>				
1001	EXTINTORES	UND	1	11.462,46	11.462,46
1002	PLACAS E SINALIZAÇÕES	UND	1	6.385,64	6.385,64
1003	ALARME DE INCÊNDIO	UND	1	1.555,30	1.555,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 3 - EDIFICAÇÕES

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1004	HIDRANTES	UND	1	10.781,00	10.781,00
1005	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO	UND	1	884,31	884,31
1006	PEÇAS E CONEXÕES.	UND	1	636,01	636,01
1007	BOMBA DE INCÊNDIO	UND	1	23.495,36	23.495,36
Total do Item 10:					55.200,08
11	<i>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</i>				
1101	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	UND	1	71.556,97	71.556,97
1102	CABEAMENTO..	UND	1	149.541,64	149.541,64
1103	ACESSÓRIOS E CONEXÕES.	UND	1	35.604,24	35.604,24
1104	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1	33.228,27	33.228,27
1105	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.	UND	1	33.260,43	33.260,43
1106	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	UND	1	63.502,52	63.502,52
1107	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UND	1	145.961,37	145.961,37
Total do Item 11:					532.655,44
12	<i>APARELHOS ELÉTRICOS</i>				
1201	INTERRUPTORES E TOMADAS	UND	1	33.764,06	33.764,06
1202	LUMINÁRIAS	UND	1	53.509,78	53.509,78
Total do Item 12:					87.273,84
13	<i>CABEAMENTO ESTRUTURADO</i>				
1301	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.	UND	1	6.717,09	6.717,09
1302	CABEAMENTO...	UND	1	26.845,73	26.845,73
1303	ACESSÓRIOS E CONEXÕES..	UND	1	9.750,70	9.750,70
1304	EQUIPAMENTOS.	UND	1	34.742,07	34.742,07
Total do Item 13:					78.055,59
14	<i>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</i>				
1401	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	UND	1	453.945,82	453.945,82
Total do Item 14:					453.945,82
15	<i>GESTÃO DE ENERGIA</i>				
1501	ENERGIA FOTOVOLTÁICA	UND	1	1.037.319,76	1.037.319,76
Total do Item 15:					1.037.319,76
Total da Planilha 3:					6.760.432,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 4 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>INFRAESTRUTURA</i>				
0101	ESTAQUEAMENTO.	UND	1	149.308,31	149.308,31
0102	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA...	UND	1	123.060,93	123.060,93
0103	FORMA E CONCRETO..	UND	1	43.410,25	43.410,25
0104	ARMAÇÃO..	UND	1	12.415,39	12.415,39
Total do Item 01:					328.194,88
02	<i>SUPRAESTRUTURA</i>				
0201	FORMA E CONCRETO...	UND	1	193.996,17	193.996,17
0202	ARMAÇÃO...	UND	1	239.320,41	239.320,41
Total do Item 02:					433.316,58
03	<i>ESTRUTURA METÁLICA</i>				
0301	ESTRUTURA METÁLICA	UND	1	359.268,53	359.268,53
Total do Item 03:					359.268,53
04	<i>FECHAMENTOS</i>				
0401	BIOMBO	UND	1	27.558,84	27.558,84
Total do Item 04:					27.558,84
05	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO</i>				
0501	IMPERMEABILIZAÇÃO.	UND	1	121.730,49	121.730,49
Total do Item 05:					121.730,49
06	<i>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</i>				
0601	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	UND	1	496.963,21	496.963,21
0602	CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS	UND	1	6.549,26	6.549,26
Total do Item 06:					503.512,47
07	<i>REVESTIMENTOS E PINTURAS</i>				
0701	REVESTIMENTOS E PINTURAS	UND	1	47.166,32	47.166,32
Total do Item 07:					47.166,32
08	<i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</i>				
0801	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO..	UND	1	46.013,53	46.013,53
0802	ÁGUA FRIA - PEÇAS E CONEXÕES..	UND	1	37.262,21	37.262,21
0803	ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS..	UND	1	17.801,73	17.801,73
0804	ESGOTO E DRENAGEM - TUBULAÇÃO.	UND	1	341,70	341,70
0805	ESGOTO E DRENAGEM - PEÇAS E CONEXÕES.	UND	1	37,37	37,37
0806	CANALETAS.	UND	1	10.032,22	10.032,22
0807	ESGOTO E DRENAGEM - CAIXAS.	UND	1	4.515,25	4.515,25
Total do Item 08:					116.004,01
09	<i>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO</i>				
0901	EXTINTORES.	UND	1	2.750,31	2.750,31
0902	PLACAS E SINALIZAÇÕES.	UND	1	845,58	845,58
0903	HIDRANTES.	UND	1	4.312,40	4.312,40
0904	ALARME DE INCÊNDIO.	UND	1	345,62	345,62
Total do Item 09:					8.253,91
10	<i>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</i>				
1001	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS..	UND	1	7.317,08	7.317,08
1002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES...	UND	1	1.961,52	1.961,52
1003	CABEAMENTO....	UND	1	5.563,02	5.563,02
1004	QUADROS.	UND	1	4.941,39	4.941,39
1005	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO..	UND	1	2.251,51	2.251,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 4 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1006	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA).	UND	1	41.317,93	41.317,93
1007	ILUMINAÇÃO.	UND	1	37.977,33	37.977,33
Total do Item 10:					101.329,78
11	<i>URBANISMO</i>				
1101	CERCAMENTO	UND	1	383.849,16	383.849,16
1102	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	UND	1	2.338,26	2.338,26
1103	DIVERSOS	UND	1	437,60	437,60
1104	PISOS EXTERNOS	UND	1	205.999,07	205.999,07
Total do Item 11:					592.624,09
12	<i>APARELHOS ELÉTRICOS</i>				
1201	INTERRUPTORES E TOMADAS.	UND	1	220,26	220,26
Total do Item 12:					220,26
Total da Planilha 4:					2.639.180,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Planilha : 5 - PLANILHA PMVV

BDI : 22,12 %

Local : MORADA DA BARRA, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>ESTUDOS E PROJETOS</i>				
0101	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS	UND	1	5.815,72	5.815,72
0102	SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO E ROTATIVAS	UND	1	264.914,62	264.914,62
0103	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	UND	1	3.091,72	3.091,72
0104	PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	UND	1	838.499,57	838.499,57
				Total do Item 01:	1.112.321,63
02	<i>TERRAPLENAGEM</i>				
0201	TROCA DE SOLO	UND	1	219.184,40	219.184,40
0202	ATERRO	UND	1	2.528.151,89	2.528.151,89
				Total do Item 02:	2.747.336,29
03	<i>DRENAGEM</i>				
0301	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	UND	1	1.832.374,23	1.832.374,23
				Total do Item 03:	1.832.374,23
				Total da Planilha 5:	5.692.032,15
				Total Orçamento :	18.077.815,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
1	0101	CANTEIRO DE OBRAS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	33.661,54	33.661,54
1	0201	SERVIÇOS PRELIMINARES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	184.019,43	184.019,43
1	0301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	597.112,97	597.112,97
2	0101	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	19.655,58	19.655,58
2	0102	TUBULAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	171.857,16	171.857,16
2	0103	POÇOS DE VISITA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	115.337,65	115.337,65
2	0104	BOCA DE LOBO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	3.830,04	3.830,04
2	0105	DRENOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	65.439,75	65.439,75
2	0201	ÁGUA FRIA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	20.561,19	20.561,19
2	0202	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	22.514,82	22.514,82
2	0203	ÁGUA FRIA - PEÇAS E CONEXÕES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	1.960,80	1.960,80
2	0204	ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	242,14	242,14
2	0205	ESGOTO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	19.296,19	19.296,19
2	0206	ESGOTO - TUBULAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	31.985,18	31.985,18
2	0207	ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	41.970,46	41.970,46
2	0301	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	10.568,75	10.568,75
2	0302	TUBULAÇÃO E CONEXÕES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	42.162,48	42.162,48
2	0303	PEÇAS E CONEXÕES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	7.970,22	7.970,22
2	0401	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	139.761,31	139.761,31
2	0402	ELETRODUTOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	72.422,40	72.422,40
2	0403	CABEAMENTO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	532.947,26	532.947,26
2	0404	ACESSÓRIOS E CONEXÕES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	2.086,46	2.086,46
2	0405	CAIXAS DE PASSAGEM BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	31.166,23	31.166,23
2	0406	QUADROS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	4.132,42	4.132,42
2	0407	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	10.261,08	10.261,08
2	0501	INFRAESTRUTURA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	8.708,08	8.708,08
2	0502	ENTRADA DE ENERGIA - CONJUNTO TR BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	373,47	373,47
2	0503	EQUIPAMENTOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	92.149,57	92.149,57
2	0601	ILUMINAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	199.175,14	199.175,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
2	0701	CABEAMENTO. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	4.007,28	4.007,28
2	0801	PISO E PAVIMENTAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	317.814,74	317.814,74
2	0802	COMUNICAÇÃO VISUAL BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	84.728,00	84.728,00
2	0803	MOBILIÁRIO URBANO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	8.908,62	8.908,62
2	0804	PAISAGISMO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	60.359,50	60.359,50
2	0901	LIMPEZA DA OBRA BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	27.022,73	27.022,73
3	0101	ESTAQUEAMENTO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	566.127,10	566.127,10
3	0102	MOVIMENTO DE TERRA.. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	70.307,41	70.307,41
3	0103	FORMA E CONCRETO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	311.029,85	311.029,85
3	0104	ARMAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	197.026,23	197.026,23
3	0201	FORMA E CONCRETO. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	552.216,85	552.216,85
3	0202	ARMAÇÃO. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	398.633,51	398.633,51
3	0301	PAREDES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	300.707,41	300.707,41
3	0401	IMPERMEABILIZAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	363.714,58	363.714,58
3	0501	PISO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	188.983,11	188.983,11
3	0502	PAREDE BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	487.659,08	487.659,08
3	0503	TETO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	149.130,62	149.130,62
3	0601	JANELAS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	49.602,49	49.602,49
3	0602	PORTAS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	154.188,39	154.188,39
3	0603	VIDROS E ESPELHOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	27.340,45	27.340,45
3	0701	PEDRAS E GRANITOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	200.831,11	200.831,11
3	0801	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	14.688,94	14.688,94
3	0802	ÁGUA FRIA - PEÇAS E CONEXÕES. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	33.552,05	33.552,05
3	0803	ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS. BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	100.386,62	100.386,62
3	0804	RESERVATÓRIOS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	146.722,95	146.722,95
3	0805	ESGOTO E DRENAGEM - TUBULAÇÃO BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	46.928,47	46.928,47
3	0806	ESGOTO E DRENAGEM - PEÇAS E CONEXÕES BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	25.858,17	25.858,17
3	0807	CANALETAS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	1.032,88	1.032,88
3	0808	ESGOTO E DRENAGEM - CAIXAS BDI:22.12% - LS: 116.89	UND	1	17.125,18	17.125,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
3	0901	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	112.188,22	112.188,22
3	1001	EXTINTORES <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	11.462,46	11.462,46
3	1002	PLACAS E SINALIZAÇÕES <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	6.385,64	6.385,64
3	1003	ALARME DE INCÊNDIO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	1.555,30	1.555,30
3	1004	HIDRANTES <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	10.781,00	10.781,00
3	1005	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	884,31	884,31
3	1006	PEÇAS E CONEXÕES. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	636,01	636,01
3	1007	BOMBA DE INCÊNDIO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	23.495,36	23.495,36
3	1101	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	71.556,97	71.556,97
3	1102	CABEAMENTO.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	149.541,64	149.541,64
3	1103	ACESSÓRIOS E CONEXÕES. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	35.604,24	35.604,24
3	1104	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	33.228,27	33.228,27
3	1105	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	33.260,43	33.260,43
3	1106	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	63.502,52	63.502,52
3	1107	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	145.961,37	145.961,37
3	1201	INTERRUPTORES E TOMADAS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	33.764,06	33.764,06
3	1202	LUMINÁRIAS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	53.509,78	53.509,78
3	1301	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	6.717,09	6.717,09
3	1302	CABEAMENTO... <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	26.845,73	26.845,73
3	1303	ACESSÓRIOS E CONEXÕES.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	9.750,70	9.750,70
3	1304	EQUIPAMENTOS. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	34.742,07	34.742,07
3	1401	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	453.945,82	453.945,82
3	1501	ENERGIA FOTOVOLTAICA <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	1.037.319,76	1.037.319,76
4	0101	ESTAQUEAMENTO. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	149.308,31	149.308,31
4	0102	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA... <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	123.060,93	123.060,93
4	0103	FORMA E CONCRETO.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	43.410,25	43.410,25
4	0104	ARMAÇÃO.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	12.415,39	12.415,39
4	0201	FORMA E CONCRETO... <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	193.996,17	193.996,17
4	0202	ARMAÇÃO...	UND	1	239.320,41	239.320,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
		<i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>				
4	0301	ESTRUTURA METÁLICA <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	359.268,53	359.268,53
4	0401	BIOMBO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	27.558,84	27.558,84
4	0501	IMPERMEABILIZAÇÃO. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	121.730,49	121.730,49
4	0601	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	496.963,21	496.963,21
4	0602	CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	6.549,26	6.549,26
4	0701	REVESTIMENTOS E PINTURAS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	47.166,32	47.166,32
4	0801	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	46.013,53	46.013,53
4	0802	ÁGUA FRIA - PEÇAS E CONEXÕES.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	37.262,21	37.262,21
4	0803	ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	17.801,73	17.801,73
4	0804	ESGOTO E DRENAGEM - TUBULAÇÃO.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	341,70	341,70
4	0805	ESGOTO E DRENAGEM - PEÇAS E CONEXÕES.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	37,37	37,37
4	0806	CANALETAS. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	10.032,22	10.032,22
4	0807	ESGOTO E DRENAGEM - CAIXAS. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	4.515,25	4.515,25
4	0901	EXTINTORES. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	2.750,31	2.750,31
4	0902	PLACAS E SINALIZAÇÕES. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	845,58	845,58
4	0903	HIDRANTES. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	4.312,40	4.312,40
4	0904	ALARME DE INCÊNDIO. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	345,62	345,62
4	1001	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	7.317,08	7.317,08
4	1002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES... <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	1.961,52	1.961,52
4	1003	CABEAMENTO.... <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	5.563,02	5.563,02
4	1004	QUADROS. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	4.941,39	4.941,39
4	1005	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	2.251,51	2.251,51
4	1006	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	41.317,93	41.317,93
4	1007	ILUMINAÇÃO. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	37.977,33	37.977,33
4	1101	CERCAMENTO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	383.849,16	383.849,16
4	1102	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	2.338,26	2.338,26
4	1103	DIVERSOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	437,60	437,60
4	1104	PISOS EXTERNOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	205.999,07	205.999,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Base (lo) : Abril/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
4	1201	INTERRUPTORES E TOMADAS. <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	220,26	220,26
5	0101	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	5.815,72	5.815,72
5	0102	SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO E ROTATIVAS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	264.914,62	264.914,62
5	0103	ESTUDOS HIDROLÓGICOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	3.091,72	3.091,72
5	0104	PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	838.499,57	838.499,57
5	0201	TROCA DE SOLO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	219.184,40	219.184,40
5	0202	ATERRO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	2.528.151,89	2.528.151,89
5	0301	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO <i>BDI:22.12% - LS: 116.89</i>	UND	1	1.832.374,23	1.832.374,23
Total Índice :					18.077.815,15	
Total Orçamento :					18.077.815,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan. Objeto da Planilha

- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- 2 IMPLANTAÇÃO
- 3 EDIFICAÇÕES
- 4 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
- 5 PLANILHA PMVV

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	CANTEIRO DE OBRAS 33.661,54	0,1862% 4,1313%						
	02	SERVIÇOS PRELIMINARES 184.019,43	1,0179% 22,5848%						
	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 597.112,97	3,303% 73,2839%	0,7622% 0,0344% 1,04%	0,7622% 0,0344% 1,04%	0,7622% 0,0344% 1,04%	0,7622% 0,0344% 1,04%	0,7622% 0,0344% 1,04%	0,7622% 0,0344% 1,04%
2	01	DRENAGEM 376.120,18	2,0806% 17,3217%						
	02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.530,78	0,7663% 6,3799%						
	03	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 60.701,45	0,3358% 2,7955%						
	04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 792.777,16	4,3854% 36,5103%						
	05	SUBESTAÇÃO 101.231,12	0,56% 4,6621%						
	06	APARELHOS ELÉTRICOS 199.175,14	1,1018% 9,1728%						
	07	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.007,28	0,0222% 0,1846%						
	08	URBANISMO E PAISAGISMO 471.810,86	2,6099% 21,7287%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	09	SERVIÇOS FINAIS 27.022,73	0,1495% 1,2445%						
3	01	INFRAESTRUTURA 1.144.490,59	6,3309% 16,9293%						
	02	SUPERESTRUTURA 950.850,36	5,2598% 14,0649%						
	03	ALVENARIA E FECHAMENTOS 300.707,41	1,6634% 4,4481%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 363.714,58	2,0119% 5,38%						
	05	REVESTIMENTOS E PINTURAS 825.772,81	4,5679% 12,2148%						
	06	ESQUADRIAS 231.131,33	1,2785% 3,4189%						
	07	PEDRAS E GRANITOS 200.831,11	1,1109% 2,9707%						
	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM 386.295,26	2,1368% 5,7141%						
	09	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 112.188,22	0,6206% 1,6595%						
	10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 55.200,08	0,3053% 0,8165%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
3	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 532.655,44	2,9465% 7,879%						
	12	APARELHOS ELÉTRICOS 87.273,84	0,4828% 1,291%						
	13	CABEAMENTO ESTRUTURADO 78.055,59	0,4318% 1,1546%						
	14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 453.945,82	2,5111% 6,7147%						
	15	GESTÃO DE ENERGIA 1.037.319,76	5,7381% 15,344%						
4	01	INFRAESTRUTURA 328.194,88	1,8155% 12,4355%						
	02	SUPRAESTRUTURA 433.316,58	2,397% 16,4186%						
	03	ESTRUTURA METÁLICA 359.268,53	1,9873% 13,6129%						
	04	FECHAMENTOS 27.558,84	0,1524% 1,0442%						
	05	IMPERMEABILIZAÇÃO 121.730,49	0,6734% 4,6124%						
	06	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 503.512,47	2,7853% 19,0784%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
4	07	REVESTIMENTOS E PINTURAS 47.166,32	0,2609% 1,7872%						
	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 116.004,01	0,6417% 4,3955%						
	09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 8.253,91	0,0457% 0,3127%						
	10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.329,78	0,5605% 3,8394%						
	11	URBANISMO 592.624,09	3,2782% 22,4549%						
	12	APARELHOS ELÉTRICOS 220,26	0,0012% 0,0083%						
5	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.112.321,63	6,153% 19,5417%	3,2635% 1,0275% 16,7%	3,2557% 1,0251% 16,66%	3,2557% 1,0251% 16,66%	3,2557% 1,0251% 16,66%	3,2557% 1,0251% 16,66%	3,2557% 1,0251% 16,66%
	02	TERRAPLENAGEM 2.747.336,29	15,1973% 48,2664%						
	03	DRENAGEM 1.832.374,23	10,136% 32,1919%						
% Simples				1,0619%	1,0594%	1,0594%	1,0594%	1,0594%	1,0594%
% Acumulado				1,0619%	2,1213%	3,1808%	4,2402%	5,2996%	6,3591%
Total Simples				191.967,68	191.522,75	191.522,75	191.522,75	191.522,75	191.522,77
Total Acumulado				191.967,68	383.490,43	575.013,18	766.535,93	958.058,68	1.149.581,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	CANTEIRO DE OBRAS 33.661,54	0,1862% 4,1313%	4,1313% 0,1862% 100%					
	02	SERVIÇOS PRELIMINARES 184.019,43	1,0179% 22,5848%	22,5848% 1,0179% 100%					
	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 597.112,97	3,303% 73,2839%	6,9913% 0,3151% 9,54%	17,2437% 0,7772% 23,53%	6,6395% 0,2993% 9,06%	5,1665% 0,2329% 7,05%	3,5103% 0,1582% 4,79%	6,1485% 0,2771% 8,39%
2	01	DRENAGEM 376.120,18	2,0806% 17,3217%			8,6609% 1,0403% 50%	8,6609% 1,0403% 50%		
	02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.530,78	0,7663% 6,3799%					3,1899% 0,3832% 50%	3,1899% 0,3832% 50%
	03	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 60.701,45	0,3358% 2,7955%						1,3978% 0,1679% 50%
	04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 792.777,16	4,3854% 36,5103%						
	05	SUBESTAÇÃO 101.231,12	0,56% 4,6621%						
	06	APARELHOS ELÉTRICOS 199.175,14	1,1018% 9,1728%						
	07	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.007,28	0,0222% 0,1846%						
	08	URBANISMO E PAISAGISMO 471.810,86	2,6099% 21,7287%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	09	SERVIÇOS FINAIS 27.022,73	0,1495% 1,2445%						
3	01	INFRAESTRUTURA 1.144.490,59	6,3309% 16,9293%		8,4646% 3,1655% 50% 572.245,30	8,4646% 3,1655% 50% 572.245,29			
	02	SUPERESTRUTURA 950.850,36	5,2598% 14,0649%			7,0325% 2,6299% 50% 475.425,18	7,0325% 2,6299% 50% 475.425,18		
	03	ALVENARIA E FECHAMENTOS 300.707,41	1,6634% 4,4481%				1,3344% 0,499% 30% 90.212,22	1,3344% 0,499% 30% 90.212,22	1,7792% 0,6654% 40% 120.282,97
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 363.714,58	2,0119% 5,38%				1,614% 0,6036% 30% 109.114,37	3,766% 1,4084% 70% 254.600,21	
	05	REVESTIMENTOS E PINTURAS 825.772,81	4,5679% 12,2148%					3,6644% 1,3704% 30% 247.731,84	8,5504% 3,1975% 70% 578.040,97
	06	ESQUADRIAS 231.131,33	1,2785% 3,4189%						3,4189% 1,2785% 100% 231.131,33
	07	PEDRAS E GRANITOS 200.831,11	1,1109% 2,9707%						2,9707% 1,1109% 100% 200.831,11
	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM 386.295,26	2,1368% 5,7141%						2,857% 1,0684% 50% 193.147,63
	09	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 112.188,22	0,6206% 1,6595%						
	10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 55.200,08	0,3053% 0,8165%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
3	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 532.655,44	2,9465% 7,879%						
	12	APARELHOS ELÉTRICOS 87.273,84	0,4828% 1,291%						
	13	CABEAMENTO ESTRUTURADO 78.055,59	0,4318% 1,1546%						
	14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 453.945,82	2,5111% 6,7147%						
	15	GESTÃO DE ENERGIA 1.037.319,76	5,7381% 15,344%						
4	01	INFRAESTRUTURA 328.194,88	1,8155% 12,4355%		6,2177% 0,9077% 50% 164.097,44	6,2177% 0,9077% 50% 164.097,44			
	02	SUPRAESTRUTURA 433.316,58	2,397% 16,4186%			8,2093% 1,1985% 50% 216.658,29	8,2093% 1,1985% 50% 216.658,29		
	03	ESTRUTURA METÁLICA 359.268,53	1,9873% 13,6129%				6,8064% 0,9937% 50% 179.634,27	6,8064% 0,9937% 50% 179.634,26	
	04	FECHAMENTOS 27.558,84	0,1524% 1,0442%					0,5221% 0,0762% 50% 13.779,42	0,5221% 0,0762% 50% 13.779,42
	05	IMPERMEABILIZAÇÃO 121.730,49	0,6734% 4,6124%						2,3062% 0,3367% 50% 60.865,25
	06	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 503.512,47	2,7853% 19,0784%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
4	07	REVESTIMENTOS E PINTURAS 47.166,32	0,2609% 1,7872%						
	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 116.004,01	0,6417% 4,3955%						
	09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 8.253,91	0,0457% 0,3127%						
	10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.329,78	0,5605% 3,8394%						
	11	URBANISMO 592.624,09	3,2782% 22,4549%						
	12	APARELHOS ELÉTRICOS 220,26	0,0012% 0,0083%						
5	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.112.321,63	6,153% 19,5417%						
	02	TERRAPLENAGEM 2.747.336,29	15,1973% 48,2664%	14,4799% 4,5592% 30%	33,7864% 10,6381% 70%				
	03	DRENAGEM 1.832.374,23	10,136% 32,1919%	9,6576% 3,0408% 30%	22,5343% 7,0952% 70%				
% Simples				9,1192%	22,5837%	9,2411%	7,1978%	4,889%	8,5618%
% Acumulado				15,4783%	38,062%	47,3031%	54,5009%	59,3899%	67,9517%
Total Simples				1.648.558,71	4.082.640,78	1.670.584,73	1.301.200,88	883.825,05	1.547.792,58
Total Acumulado				2.798.140,16	6.880.780,94	8.551.365,67	9.852.566,55	10.736.391,60	12.284.184,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	CANTEIRO DE OBRAS 33.661,54	0,1862% 4,1313%						
	02	SERVIÇOS PRELIMINARES 184.019,43	1,0179% 22,5848%						
	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 597.112,97	3,303% 73,2839%	2,3378% 0,1054% 3,19% 19.047,90	4,2431% 0,1912% 5,79% 34.572,84	3,7595% 0,1694% 5,13% 30.631,90	1,8321% 0,0826% 2,5% 14.927,82	2,9827% 0,1344% 4,07% 24.302,50	7,856% 0,3541% 10,72% 64.010,54
2	01	DRENAGEM 376.120,18	2,0806% 17,3217%						
	02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.530,78	0,7663% 6,3799%						
	03	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 60.701,45	0,3358% 2,7955%	1,3978% 0,1679% 50% 30.350,72					
	04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 792.777,16	4,3854% 36,5103%		18,2552% 2,1927% 50% 396.388,58	18,2552% 2,1927% 50% 396.388,58			
	05	SUBESTAÇÃO 101.231,12	0,56% 4,6621%			2,331% 0,28% 50% 50.615,56	2,331% 0,28% 50% 50.615,56		
	06	APARELHOS ELÉTRICOS 199.175,14	1,1018% 9,1728%				9,1728% 1,1018% 100% 199.175,14		
	07	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.007,28	0,0222% 0,1846%				0,0554% 0,0067% 30% 1.202,18	0,1292% 0,0155% 70% 2.805,10	
	08	URBANISMO E PAISAGISMO 471.810,86	2,6099% 21,7287%					10,8643% 1,3049% 50% 235.905,43	10,8643% 1,3049% 50% 235.905,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	09	SERVIÇOS FINAIS 27.022,73	0,1495% 1,2445%						1,2445% 0,1495% 100% 27.022,73
3	01	INFRAESTRUTURA 1.144.490,59	6,3309% 16,9293%						
	02	SUPERESTRUTURA 950.850,36	5,2598% 14,0649%						
	03	ALVENARIA E FECHAMENTOS 300.707,41	1,6634% 4,4481%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 363.714,58	2,0119% 5,38%						
	05	REVESTIMENTOS E PINTURAS 825.772,81	4,5679% 12,2148%						
	06	ESQUADRIAS 231.131,33	1,2785% 3,4189%						
	07	PEDRAS E GRANITOS 200.831,11	1,1109% 2,9707%						
	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM 386.295,26	2,1368% 5,7141%	2,857% 1,0684% 50% 193.147,63					
	09	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 112.188,22	0,6206% 1,6595%	0,4978% 0,1862% 30% 33.656,47	1,1616% 0,4344% 70% 78.531,75				
	10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 55.200,08	0,3053% 0,8165%		0,245% 0,0916% 30% 16.560,02	0,5716% 0,2137% 70% 38.640,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
3	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 532.655,44	2,9465% 7,879%		3,9395% 1,4732% 50% 266.327,72	3,9395% 1,4732% 50% 266.327,72			
	12	APARELHOS ELÉTRICOS 87.273,84	0,4828% 1,291%			0,6455% 0,2414% 50% 43.636,92	0,6455% 0,2414% 50% 43.636,92		
	13	CABEAMENTO ESTRUTURADO 78.055,59	0,4318% 1,1546%			0,5773% 0,2159% 50% 39.027,80	0,5773% 0,2159% 50% 39.027,79		
	14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 453.945,82	2,5111% 6,7147%					2,0144% 0,7533% 30% 136.183,75	4,7003% 1,7577% 70% 317.762,07
	15	GESTÃO DE ENERGIA 1.037.319,76	5,7381% 15,344%						15,344% 5,7381% 100% 1.037.319,76
4	01	INFRAESTRUTURA 328.194,88	1,8155% 12,4355%						
	02	SUPRAESTRUTURA 433.316,58	2,397% 16,4186%						
	03	ESTRUTURA METÁLICA 359.268,53	1,9873% 13,6129%						
	04	FECHAMENTOS 27.558,84	0,1524% 1,0442%						
	05	IMPERMEABILIZAÇÃO 121.730,49	0,6734% 4,6124%	2,3062% 0,3367% 50% 60.865,24					
	06	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 503.512,47	2,7853% 19,0784%	9,5392% 1,3926% 50% 251.756,24	9,5392% 1,3926% 50% 251.756,23				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1629901 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA (CONVIVE - REDUZIDO)

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMAS

Data Base: Abril/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
4	07	REVESTIMENTOS E PINTURAS 47.166,32	0,2609% 1,7872%		0,8936% 0,1305% 50% 23.583,16	0,8936% 0,1305% 50% 23.583,16			
	08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 116.004,01	0,6417% 4,3955%			2,1977% 0,3208% 50% 58.002,01	2,1977% 0,3208% 50% 58.002,00		
	09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 8.253,91	0,0457% 0,3127%				0,1564% 0,0228% 50% 4.126,96	0,1564% 0,0228% 50% 4.126,95	
	10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.329,78	0,5605% 3,8394%				1,9197% 0,2803% 50% 50.664,89	1,9197% 0,2803% 50% 50.664,89	
	11	URBANISMO 592.624,09	3,2782% 22,4549%					11,2274% 1,6391% 50% 296.312,05	11,2274% 1,6391% 50% 296.312,04
	12	APARELHOS ELÉTRICOS 220,26	0,0012% 0,0083%					0,0042% 0,0006% 50% 110,13	0,0042% 0,0006% 50% 110,13
5	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.112.321,63	6,153% 19,5417%						
	02	TERRAPLENAGEM 2.747.336,29	15,1973% 48,2664%						
	03	DRENAGEM 1.832.374,23	10,136% 32,1919%						
% Simples				3,2572%	5,9062%	5,2377%	2,5522%	4,151%	10,944%
% Acumulado				71,2089%	77,1151%	82,3528%	84,905%	89,056%	100%
Total Simples				588.824,20	1.067.720,30	946.853,71	461.379,26	750.410,80	1.978.442,70
Total Acumulado				12.873.008,38	13.940.728,68	14.887.582,39	15.348.961,65	16.099.372,45	18.077.815,15