



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 OS VALORES DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS E ÍNDICE DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ENCONTRAM-SE DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ÍNDICE DE REAJUSTE"
- 02 #DOS CUSTOS UNITÁRIOS - Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de se parametrizar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação. - Os custos unitários dos serviços do orçamento foram obtidos, preferencialmente, por meio de Tabelas Referenciais. As tabelas utilizadas, e suas datas-base, no presente orçamento foram (em ordem sequencial de utilização): - LABOR (FEV/26) - SINAPI (FEV/26) - SBC (FEV/26) - ORSE (FEV/26) - SCO (FEV/26) - EMBASA (FEV/26) - SP OBRAS (FEV/26) - EMOP (FEV/26) - SETOP (FEV/26) - SICRO (JAN/26 REAJUSTADO PARA FEV/26) - DER-ES (NOV/25 REAJUSTADO PARA FEV/26) - Na inexistência de serviço referenciado adequado, foram elaboradas Composições de Custos. As mesmas foram elaboradas com base em composições referenciadas, adequando-as a realidade do município. - Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários. - Os insumos com data-base diferente da data-base do orçamento foram reajustados/retroagidos por meio dos Índices de Reajustamento publicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). - A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos custos unitários, foi realizada pelo LABOR, no mercado (de varejo) da cidade de Vitória - ES ou posto em Vitória - ES, tomando-se como base, os valores médios para pagamento à vista;
- 03 #DO BDI - Os valores de BDI adotados estão em conformidade com as prescrições da Resolução TC 366/2022 do TCE-ES. - A aplicação de BDI diferenciado foi realizada conforme as orientações do "Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes" elaborado pelo TCU e da Instrução Normativa nº 62/2021 do DNIT. Adotando-se BDI diferenciado para: - Aquisição de materiais ou equipamentos de relevância financeira; - Aquisição e transporte de material asfáltico - Serviços não constantes em tabela referencial, cujo custo de referência for definido por meio de cotação de preço de mercado que permita a execução total do serviço (fornecimento e instalação). Sendo tais serviços contratados diretamente de um fabricante/fornecedor com especialidade própria e diversa da empresa contratada para execução da obra.
- 04 #DOS ENCARGOS SOCIAIS - O regime de contribuição previdenciária utilizado foi o SEM DESONERAÇÃO. - Os valores de encargos sociais adotados para a planilha são: 157,27% e 84,04%
- 05 #DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Conforme a Resolução TC 366/2022 do TCE-ES, a parcela referente a administração local encontra-se incluída no percentual de BDI.
- 06 #SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS - Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização e somente poderá ser aplicado após autorização formal do fiscal, devendo uma cópia da autorização ser anexada ao processo da obra. Os materiais especificados devem ser equivalentes em durabilidade, qualidade e preço.
- 07 #OBTENÇÃO DE LICENÇAS - É responsabilidade da empresa contratada a obtenção das licenças e autorizações necessárias para início da execução da intervenção proposta junto aos órgãos públicos e demais entidades.
- 08 #DESTINAÇÃO FINAL - Havendo o interesse de aproveitamento por parte da PMVV, de qualquer material proveniente de demolições e retiradas, este deverá ser entregue ao fiscal, ou responsável por ele designado, para destinação da forma mais conveniente. - Todo entulho gerado na obra deverá seguir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS).
- 09 #DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Orçamento elaborado por: Ligia Alvarenga Moraes Silva – CREA ES-37435



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

Planilha : 1 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA

BDI : 31,01 %

Local : SÃO CONRADO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS				
0101	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	1.664,81	1.664,81
0102	ESTUDOS GEOTÉCNICOS (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	62.932,42	62.932,42
0103	PROJETOS EXECUTIVOS (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	53.508,87	53.508,87
Total do Item 01:					118.106,10
02	CANTEIRO DE OBRAS				
0201	CANTEIRO DE OBRAS (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	160.359,49	160.359,49
Total do Item 02:					160.359,49
03	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0301	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	125.974,98	125.974,99
0302	LOCAÇÃO DE OBRA (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	18.121,22	18.121,23
0303	LOCAÇÃO DE ANDAIMES (PRÓPRIA - cód.: 0303)	cj	1	252.241,13	252.241,13
0304	TERRAPLENAGEM (PRÓPRIA - cód.: 4D1D.000001)	cj	1	74.613,63	74.613,63
Total do Item 03:					470.950,98
04	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
0401	ESTAQUEAMENTO (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	54.331,10	54.331,11
0402	MOVIMENTO DE TERRA (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	148.097,63	148.097,63
0403	INFRAESTRUTURA (PRÓPRIA - cód.: 0403)	cj	1	664.855,44	664.855,45
0404	SUPERESTRUTURA (PRÓPRIA - cód.: 0404)	cj	1	243.892,45	243.892,45
Total do Item 04:					1.111.176,64
05	PAREDES E PAINÉIS				
0501	ALVENARIA DE FECHAMENTO (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	184.840,29	184.840,29
0502	VERGAS E CONTRAVERGAS (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	16.411,50	16.411,50
Total do Item 05:					201.251,79
06	COBERTURA				
0601	TELHADO (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	323.463,94	323.463,94
0602	CALHAS, RUFOS E CUMEEIRA (PRÓPRIA - cód.: 0602)	cj	1	45.323,39	45.323,39
Total do Item 06:					368.787,33
07	IMPERMEABILIZAÇÃO				
0701	BALDRAMES (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	53.377,25	53.377,25
0702	ÁREAS MOLHADAS (PRÓPRIA - cód.: 0702)	cj	1	59.153,48	59.153,48
0703	LAJES DESCOBERTAS (PRÓPRIA - cód.: 0703)	cj	1	42.414,09	42.414,10
Total do Item 07:					154.944,83
08	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES				
0801	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	310.201,40	310.201,40
0802	ACABAMENTOS (PRÓPRIA - cód.: 0802)	cj	1	57.681,27	57.681,27
0803	FORROS (PRÓPRIA - cód.: 0803)	cj	1	313.602,06	313.602,06
Total do Item 08:					681.484,73
09	REVESTIMENTO DE PISOS				
0901	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS. (PRÓPRIA - cód.: 0901)	cj	1	22.461,00	22.460,99
0902	ACABAMENTOS. (PRÓPRIA - cód.: 0902)	cj	1	273.657,16	273.657,16
Total do Item 09:					296.118,15
10	ESQUADRIAS				
1001	PORTAS EM MADEIRA (PRÓPRIA - cód.: 1001)	cj	1	102.531,64	102.531,63
1002	PORTAS METÁLICAS E DE VIDRO (PRÓPRIA - cód.: 1002)	cj	1	105.711,01	105.711,01
1003	JANELAS (PRÓPRIA - cód.: 1003)	cj	1	82.720,81	82.720,81
1004	ACESSÓRIOS (PRÓPRIA - cód.: 1004)	cj	1	51.906,96	51.906,96
1005	GRADES E TELAS (PRÓPRIA - cód.: 1005)	cj	1	391.705,65	391.705,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

Planilha : 1 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA

BDI : 31,01 %

Local : SÃO CONRADO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Total do Item 10:					734.576,05
11	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS				
1101	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS (PRÓPRIA - cód.: 1101)	cj	1	45.527,74	45.527,75
Total do Item 11:					45.527,75
12	PINTURAS				
1201	SOBRE PAREDES E TETOS (PRÓPRIA - cód.: 1201)	cj	1	274.540,25	274.540,24
1202	SOBRE MADEIRA (PRÓPRIA - cód.: 1202)	cj	1	16.182,11	16.182,11
Total do Item 12:					290.722,35
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1301	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (PRÓPRIA - cód.: 1301)	cj	1	24.905,79	24.905,79
1302	TUBULAÇÃO DE ESGOTO (PRÓPRIA - cód.: 1302)	cj	1	42.390,91	42.390,91
1303	VÁLVULAS E REGISTROS (PRÓPRIA - cód.: 1303)	cj	1	26.838,91	26.838,91
1304	RALOS E CAIXAS SIFONADAS (PRÓPRIA - cód.: 1304)	cj	1	4.107,16	4.107,16
1305	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA (PRÓPRIA - cód.: 1305)	cj	1	19.805,55	19.805,56
1306	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (PRÓPRIA - cód.: 1306)	cj	1	45.206,13	45.206,13
1307	RESERVATÓRIO (PRÓPRIA - cód.: 1307)	cj	1	148.240,64	148.240,64
Total do Item 13:					311.495,10
14	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				
1401	LOUÇAS (PRÓPRIA - cód.: 1401)	cj	1	76.285,42	76.285,42
1402	METAIS (PRÓPRIA - cód.: 1402)	cj	1	56.317,49	56.317,49
1403	MARMORARIA (PRÓPRIA - cód.: 1403)	cj	1	195.167,20	195.167,20
1404	ACESSÓRIOS. (PRÓPRIA - cód.: 1404)	cj	1	35.826,75	35.826,75
Total do Item 14:					363.596,86
15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO				
1501	TUBULAÇÕES E CONEXÕES (PRÓPRIA - cód.: 1501)	cj	1	27.354,02	27.354,02
1502	HIDRANTES (PRÓPRIA - cód.: 1502)	cj	1	15.277,74	15.277,74
1503	EXTINTORES (PRÓPRIA - cód.: 1503)	cj	1	1.704,18	1.704,18
1504	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PRÓPRIA - cód.: 1504)	cj	1	8.881,25	8.881,24
1505	BOMBA DE INCÊNDIO (PRÓPRIA - cód.: 1505)	cj	1	5.141,58	5.141,58
1506	VÁLVULAS E REGISTROS. (PRÓPRIA - cód.: 1506)	cj	1	3.478,54	3.478,54
1507	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE BOMBAS (PRÓPRIA - cód.: 1507)	cj	1	499,34	499,35
Total do Item 15:					62.336,65
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1601	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS (PRÓPRIA - cód.: 1601)	cj	1	49.441,16	49.441,16
1602	CAIXAS DE PASSAGEM (PRÓPRIA - cód.: 1602)	cj	1	11.372,43	11.372,43
1603	CABOS E FIOS (PRÓPRIA - cód.: 1603)	cj	1	111.979,93	111.979,93
1604	QUADROS (PRÓPRIA - cód.: 1604)	cj	1	15.635,62	15.635,62
1605	DISJUNTORES, IDR E DPS (PRÓPRIA - cód.: 1605)	cj	1	14.906,99	14.906,98
1606	OUTROS (PRÓPRIA - cód.: 1606)	cj	1	683,37	683,37
Total do Item 16:					204.019,49
17	APARELHOS ELÉTRICOS				
1701	INTERRUPTORES E TOMADAS (PRÓPRIA - cód.: 1701)	cj	1	12.401,85	12.401,85
1702	ILUMINAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 1702)	cj	1	36.881,95	36.881,95
Total do Item 17:					49.283,80
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
1801	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS. (PRÓPRIA - cód.: 1801)	cj	1	8.911,01	8.911,01
1802	CAIXAS DE PASSAGEM. (PRÓPRIA - cód.: 1802)	cj	1	1.625,70	1.625,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

Planilha : 1 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA

BDI : 31,01 %

Local : SÃO CONRADO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1803	CABOS E FIOS. (PRÓPRIA - cód.: 1803)	cj	1	14.420,55	14.420,54
1804	TOMADAS E PLACAS (PRÓPRIA - cód.: 1804)	cj	1	2.154,75	2.154,75
1805	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (PRÓPRIA - cód.: 1805)	cj	1	14.140,76	14.140,76
1806	OUTROS. (PRÓPRIA - cód.: 1806)	cj	1	665,95	665,95
Total do Item 18:					41.918,71
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (CFTV E ALARME)				
1901	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.. (PRÓPRIA - cód.: 1901)	cj	1	1.117,78	1.117,78
1902	CAIXAS DE PASSAGEM.. (PRÓPRIA - cód.: 1902)	cj	1	1.036,09	1.036,09
1903	CABOS E FIOS.. (PRÓPRIA - cód.: 1903)	cj	1	866,92	866,92
1904	TOMADAS E PLACAS. (PRÓPRIA - cód.: 1904)	cj	1	232,84	232,84
1905	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS. (PRÓPRIA - cód.: 1905)	cj	1	17.765,74	17.765,74
Total do Item 19:					21.019,37
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
2001	TUBULAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 2001)	cj	1	41.832,28	41.832,28
2002	APARELHOS (PRÓPRIA - cód.: 2002)	cj	1	169.514,80	169.514,80
2003	SUPORTES (PRÓPRIA - cód.: 2003)	cj	1	7.687,16	7.687,16
Total do Item 20:					219.034,24
21	URBANISMO				
2101	MUROS E FECHAMENTOS (PRÓPRIA - cód.: 2101)	cj	1	459.947,13	459.947,13
2102	PISOS EXTERNOS (PRÓPRIA - cód.: 2102)	cj	1	175.483,07	175.483,08
2103	DIVERSOS (PRÓPRIA - cód.: 2103)	cj	1	4.662,06	4.662,06
Total do Item 21:					640.092,27
22	PAISAGISMO				
2201	PAISAGISMO (PRÓPRIA - cód.: 2201)	cj	1	19.724,07	19.724,06
Total do Item 22:					19.724,06
23	SINALIZAÇÃO				
2301	PINTURA DE VAGAS (PRÓPRIA - cód.: 2301)	cj	1	1.071,78	1.071,78
Total do Item 23:					1.071,78
24	SERVIÇOS FINAIS				
2401	PINTURA EXTERNA ESCOLA EXISTENTE (PRÓPRIA - cód.: 2401)	cj	1	65.268,99	65.268,99
2402	LIMPEZA FINAL DE OBRA (PRÓPRIA - cód.: 2402)	cj	1	16.619,51	16.619,51
2403	PLACA DE INAUGURAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 2403)	cj	1	1.756,46	1.756,47
Total do Item 24:					83.644,97
Total da Planilha 1:					6.651.243,49
Total Orçamento :					6.651.243,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
1	0101	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.664,81	1.664,81
1	0102	ESTUDOS GEOTÉCNICOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	62.932,42	62.932,42
1	0103	PROJETOS EXECUTIVOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	53.508,87	53.508,87
1	0201	CANTEIRO DE OBRAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	160.359,49	160.359,49
1	0301	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	125.974,98	125.974,99
1	0302	LOCAÇÃO DE OBRA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	18.121,22	18.121,23
1	0303	LOCAÇÃO DE ANDAIMES BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	252.241,13	252.241,13
1	0304	TERRAPLENAGEM BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	74.613,63	74.613,63
1	0401	ESTAQUEAMENTO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	54.331,10	54.331,11
1	0402	MOVIMENTO DE TERRA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	148.097,63	148.097,63
1	0403	INFRAESTRUTURA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	664.855,44	664.855,45
1	0404	SUPERESTRUTURA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	243.892,45	243.892,45
1	0501	ALVENARIA DE FECHAMENTO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	184.840,29	184.840,29
1	0502	VERGAS E CONTRAVERGAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	16.411,50	16.411,50
1	0601	TELHADO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	323.463,94	323.463,94
1	0602	CALHAS, RUFOS E CUMEEIRA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	45.323,39	45.323,39
1	0701	BALDRAMES BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	53.377,25	53.377,25
1	0702	ÁREAS MOLHADAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	59.153,48	59.153,48
1	0703	LAJES DESCOBERTAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	42.414,09	42.414,10
1	0801	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	310.201,40	310.201,40
1	0802	ACABAMENTOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	57.681,27	57.681,27
1	0803	FORROS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	313.602,06	313.602,06
1	0901	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	22.461,00	22.460,99
1	0902	ACABAMENTOS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	273.657,16	273.657,16
1	1001	PORTAS EM MADEIRA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	102.531,64	102.531,63
1	1002	PORTAS METÁLICAS E DE VIDRO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	105.711,01	105.711,01
1	1003	JANELAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	82.720,81	82.720,81
1	1004	ACESSÓRIOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	51.906,96	51.906,96
1	1005	GRADES E TELAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	391.705,65	391.705,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
1	1101	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	45.527,74	45.527,75
1	1201	SOBRE PAREDES E TETOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	274.540,25	274.540,24
1	1202	SOBRE MADEIRA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	16.182,11	16.182,11
1	1301	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	24.905,79	24.905,79
1	1302	TUBULAÇÃO DE ESGOTO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	42.390,91	42.390,91
1	1303	VÁLVULAS E REGISTROS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	26.838,91	26.838,91
1	1304	RALOS E CAIXAS SIFONADAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	4.107,16	4.107,16
1	1305	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	19.805,55	19.805,56
1	1306	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	45.206,13	45.206,13
1	1307	RESERVATÓRIO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	148.240,64	148.240,64
1	1401	LOUÇAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	76.285,42	76.285,42
1	1402	METAIS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	56.317,49	56.317,49
1	1403	MARMORARIA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	195.167,20	195.167,20
1	1404	ACESSÓRIOS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	35.826,75	35.826,75
1	1501	TUBULAÇÕES E CONEXÕES BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	27.354,02	27.354,02
1	1502	HIDRANTES BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	15.277,74	15.277,74
1	1503	EXTINTORES BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.704,18	1.704,18
1	1504	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	8.881,25	8.881,24
1	1505	BOMBA DE INCÊNDIO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	5.141,58	5.141,58
1	1506	VÁLVULAS E REGISTROS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	3.478,54	3.478,54
1	1507	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE BOMBAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	499,34	499,35
1	1601	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	49.441,16	49.441,16
1	1602	CAIXAS DE PASSAGEM BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	11.372,43	11.372,43
1	1603	CABOS E FIOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	111.979,93	111.979,93
1	1604	QUADROS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	15.635,62	15.635,62
1	1605	DISJUNTORES, IDR E DPS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	14.906,99	14.906,98
1	1606	OUTROS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	683,37	683,37
1	1701	INTERRUPTORES E TOMADAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	12.401,85	12.401,85
1	1702	ILUMINAÇÃO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	36.881,95	36.881,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Base (lo) : Fevereiro/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
1	1801	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	8.911,01	8.911,01
1	1802	CAIXAS DE PASSAGEM. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.625,70	1.625,70
1	1803	CABOS E FIOS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	14.420,55	14.420,54
1	1804	TOMADAS E PLACAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	2.154,75	2.154,75
1	1805	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	14.140,76	14.140,76
1	1806	OUTROS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	665,95	665,95
1	1901	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.117,78	1.117,78
1	1902	CAIXAS DE PASSAGEM.. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.036,09	1.036,09
1	1903	CABOS E FIOS.. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	866,92	866,92
1	1904	TOMADAS E PLACAS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	232,84	232,84
1	1905	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS. BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	17.765,74	17.765,74
1	2001	TUBULAÇÃO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	41.832,28	41.832,28
1	2002	APARELHOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	169.514,80	169.514,80
1	2003	SUPORTES BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	7.687,16	7.687,16
1	2101	MUROS E FECHAMENTOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	459.947,13	459.947,13
1	2102	PISOS EXTERNOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	175.483,07	175.483,08
1	2103	DIVERSOS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	4.662,06	4.662,06
1	2201	PAISAGISMO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	19.724,07	19.724,06
1	2301	PINTURA DE VAGAS BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.071,78	1.071,78
1	2401	PINTURA EXTERNA ESCOLA EXISTENTE BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	65.268,99	65.268,99
1	2402	LIMPEZA FINAL DE OBRA BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	16.619,51	16.619,51
1	2403	PLACA DE INAUGURAÇÃO BDI:31.01% - LS: 157.27	cj	1	1.756,46	1.756,47

Total Índice : **6.651.243,49**

Total Orçamento : **6.651.243,49**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES **Órgão Cliente:** SEMED **Data Base:** Fevereiro/2026

Plan. Objeto da Planilha
1 AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P3

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 118.106,10	1,7757% 1,7757%	0,7103% 0,7103% 40% 47.242,44	0,5327% 0,5327% 30% 35.431,83	0,5327% 0,5327% 30% 35.431,83			
	02	CANTEIRO DE OBRAS 160.359,49	2,411% 2,411%				2,411% 2,411% 100% 160.359,49		
	03	SERVIÇOS PRELIMINARES 470.950,98	7,0806% 7,0806%				3,5403% 3,5403% 50% 235.475,49	3,5403% 3,5403% 50% 235.475,49	
	04	ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.111.176,64	16,7063% 16,7063%					1,6706% 1,6706% 10% 111.117,66	3,3413% 3,3413% 20% 222.235,33
	05	PAREDES E PAINÉIS 201.251,79	3,0258% 3,0258%						0,9077% 0,9077% 30% 60.375,54
	06	COBERTURA 368.787,33	5,5446% 5,5446%						
	07	IMPERMEABILIZAÇÃO 154.944,83	2,3296% 2,3296%					0,4659% 0,4659% 20% 30.988,97	0,4659% 0,4659% 20% 30.988,97
	08	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 681.484,73	10,246% 10,246%						
	09	REVESTIMENTO DE PISOS 296.118,15	4,4521% 4,4521%						
	10	ESQUADRIAS 734.576,05	11,0442% 11,0442%						
	11	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 45.527,75	0,6845% 0,6845%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES **Órgão Cliente:** SEMED **Data Base:** Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	PINTURAS 290.722,35	4,3709% 4,3709%						
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 311.495,10	4,6833% 4,6833%						
	14	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 363.596,86	5,4666% 5,4666%						
	15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 62.336,65	0,9372% 0,9372%						
	16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 204.019,49	3,0674% 3,0674%						
	17	APARELHOS ELÉTRICOS 49.283,80	0,741% 0,741%						
	18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.918,71	0,6302% 0,6302%						
	19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (CFTV E ALARME) 21.019,37	0,316% 0,316%						
	20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 219.034,24	3,2931% 3,2931%						
	21	URBANISMO 640.092,27	9,6236% 9,6236%						
	22	PAISAGISMO 19.724,06	0,2965% 0,2965%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	23	SINALIZAÇÃO 1.071,78	0,0161% 0,0161%						
	24	SERVIÇOS FINAIS 83.644,97	1,2576% 1,2576%						
% Simples				0,7103%	0,5327%	0,5327%	5,9513%	5,6769%	4,7149%
% Acumulado				0,7103%	1,243%	1,7757%	7,727%	13,4039%	18,1188%
Total Simples				47.242,44	35.431,83	35.431,83	395.834,98	377.582,12	313.599,84
Total Acumulado				47.242,44	82.674,27	118.106,10	513.941,08	891.523,20	1.205.123,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 118.106,10	1,7757% 1,7757%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 160.359,49	2,411% 2,411%						
	03	SERVIÇOS PRELIMINARES 470.950,98	7,0806% 7,0806%						
	04	ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.111.176,64	16,7063% 16,7063%	3,3413% 3,3413% 20% 222.235,33	3,3413% 3,3413% 20% 222.235,33	1,6706% 1,6706% 10% 111.117,66	1,6706% 1,6706% 10% 111.117,66	1,6706% 1,6706% 10% 111.117,67	
	05	PAREDES E PAINÉIS 201.251,79	3,0258% 3,0258%	0,9077% 0,9077% 30% 60.375,54	0,6052% 0,6052% 20% 40.250,36	0,6052% 0,6052% 20% 40.250,35			
	06	COBERTURA 368.787,33	5,5446% 5,5446%		0,5545% 0,5545% 10% 36.878,73	1,6634% 1,6634% 30% 110.636,20	1,1089% 1,1089% 20% 73.757,47	1,1089% 1,1089% 20% 73.757,47	0,5545% 0,5545% 10% 36.878,73
	07	IMPERMEABILIZAÇÃO 154.944,83	2,3296% 2,3296%	0,4659% 0,4659% 20% 30.988,97	0,4659% 0,4659% 20% 30.988,97	0,4659% 0,4659% 20% 30.988,95			
	08	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 681.484,73	10,246% 10,246%				2,0492% 2,0492% 20% 136.296,95	2,0492% 2,0492% 20% 136.296,95	2,0492% 2,0492% 20% 136.296,95
	09	REVESTIMENTO DE PISOS 296.118,15	4,4521% 4,4521%			0,4452% 0,4452% 10% 29.611,82	0,8904% 0,8904% 20% 59.223,63	0,8904% 0,8904% 20% 59.223,63	1,3356% 1,3356% 30% 88.835,45
	10	ESQUADRIAS 734.576,05	11,0442% 11,0442%						
	11	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 45.527,75	0,6845% 0,6845%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	12	PINTURAS 290.722,35	4,3709% 4,3709%						
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 311.495,10	4,6833% 4,6833%						0,9367% 0,9367% 20% 62.299,02
	14	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 363.596,86	5,4666% 5,4666%					1,0933% 1,0933% 20% 72.719,37	2,1866% 2,1866% 40% 145.438,74
	15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 62.336,65	0,9372% 0,9372%						
	16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 204.019,49	3,0674% 3,0674%						
	17	APARELHOS ELÉTRICOS 49.283,80	0,741% 0,741%						
	18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.918,71	0,6302% 0,6302%						
	19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (CFTV E ALARME) 21.019,37	0,316% 0,316%						
	20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 219.034,24	3,2931% 3,2931%						
	21	URBANISMO 640.092,27	9,6236% 9,6236%						
	22	PAISAGISMO 19.724,06	0,2965% 0,2965%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	23	SINALIZAÇÃO 1.071,78	0,0161% 0,0161%						
	24	SERVIÇOS FINAIS 83.644,97	1,2576% 1,2576%						
% Simples				4,7149%	4,9668%	4,8503%	5,7192%	6,8125%	7,0626%
% Acumulado				22,8337%	27,8005%	32,6508%	38,3699%	45,1824%	52,245%
Total Simples				313.599,84	330.353,39	322.604,98	380.395,71	453.115,09	469.748,89
Total Acumulado				1.518.722,88	1.849.076,27	2.171.681,25	2.552.076,96	3.005.192,05	3.474.940,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES Órgão Cliente: SEMED Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 118.106,10	1,7757% 1,7757%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 160.359,49	2,411% 2,411%						
	03	SERVIÇOS PRELIMINARES 470.950,98	7,0806% 7,0806%						
	04	ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.111.176,64	16,7063% 16,7063%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 201.251,79	3,0258% 3,0258%						
	06	COBERTURA 368.787,33	5,5446% 5,5446%	0,5545% 0,5545% 10% 36.878,73					
	07	IMPERMEABILIZAÇÃO 154.944,83	2,3296% 2,3296%						
	08	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 681.484,73	10,246% 10,246%	2,0492% 2,0492% 20% 136.296,95	2,0492% 2,0492% 20% 136.296,93				
	09	REVESTIMENTO DE PISOS 296.118,15	4,4521% 4,4521%	0,8904% 0,8904% 20% 59.223,62					
	10	ESQUADRIAS 734.576,05	11,0442% 11,0442%		2,2088% 2,2088% 20% 146.915,21	2,2088% 2,2088% 20% 146.915,21	2,2088% 2,2088% 20% 146.915,21	2,2088% 2,2088% 20% 146.915,21	2,2088% 2,2088% 20% 146.915,21
	11	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 45.527,75	0,6845% 0,6845%				0,2738% 0,2738% 40% 18.211,10	0,2738% 0,2738% 40% 18.211,10	0,1369% 0,1369% 20% 9.105,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	12	PINTURAS 290.722,35	4,3709% 4,3709%			1,3113% 1,3113% 30% 87.216,71	1,3113% 1,3113% 30% 87.216,71	1,3113% 1,3113% 30% 87.216,71	0,4371% 0,4371% 10% 29.072,22
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 311.495,10	4,6833% 4,6833%	1,405% 1,405% 30% 93.448,53	1,405% 1,405% 30% 93.448,53	0,9367% 0,9367% 20% 62.299,02			
	14	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 363.596,86	5,4666% 5,4666%	2,1866% 2,1866% 40% 145.438,75					
	15	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 62.336,65	0,9372% 0,9372%				0,1874% 0,1874% 20% 12.467,33	0,3749% 0,3749% 40% 24.934,66	0,3749% 0,3749% 40% 24.934,66
	16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 204.019,49	3,0674% 3,0674%	0,9202% 0,9202% 30% 61.205,85	0,9202% 0,9202% 30% 61.205,85	0,6135% 0,6135% 20% 40.803,90	0,6135% 0,6135% 20% 40.803,89		
	17	APARELHOS ELÉTRICOS 49.283,80	0,741% 0,741%				0,2964% 0,2964% 40% 19.713,52	0,2964% 0,2964% 40% 19.713,52	0,1482% 0,1482% 20% 9.856,76
	18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.918,71	0,6302% 0,6302%		0,3151% 0,3151% 50% 20.959,36	0,3151% 0,3151% 50% 20.959,35			
	19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (CFTV E ALARME) 21.019,37	0,316% 0,316%			0,158% 0,158% 50% 10.509,69	0,158% 0,158% 50% 10.509,68		
	20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 219.034,24	3,2931% 3,2931%			0,6586% 0,6586% 20% 43.806,85	0,9879% 0,9879% 30% 65.710,27	0,9879% 0,9879% 30% 65.710,27	0,6586% 0,6586% 20% 43.806,85
	21	URBANISMO 640.092,27	9,6236% 9,6236%			1,9247% 1,9247% 20% 128.018,45	2,8871% 2,8871% 30% 192.027,68	2,8871% 2,8871% 30% 192.027,68	1,9247% 1,9247% 20% 128.018,46
	22	PAISAGISMO 19.724,06	0,2965% 0,2965%					0,1186% 0,1186% 40% 7.889,62	0,1779% 0,1779% 60% 11.834,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1727801 - AMPLIAÇÃO DA UMEI DIRETORA BELYCARLLA RODRIGUES JUNIAR, EM SÃO CONRADO (EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMED

Data Base: Fevereiro/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	23	SINALIZAÇÃO 1.071,78	0,0161% 0,0161%					0,0064% 0,0064% 40% 428,71	0,0097% 0,0097% 60% 643,07
	24	SERVIÇOS FINAIS 83.644,97	1,2576% 1,2576%					0,3773% 0,3773% 30% 25.093,49	0,8803% 0,8803% 70% 58.551,48
% Simples				8,0059%	6,8983%	8,1267%	8,9243%	8,8426%	6,9572%
% Acumulado				60,2509%	67,1492%	75,276%	84,2003%	93,0428%	100%
Total Simples				532.492,43	458.825,88	540.529,18	593.575,39	588.140,97	462.738,70
Total Acumulado				4.007.433,37	4.466.259,25	5.006.788,43	5.600.363,82	6.188.504,79	6.651.243,49