



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE		Município: BOM JESUS DO NORTE - ES	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO ALVERINO SILVA MARTINS (LOTEAMENTO GRANDE VITÓRIA)		LOCAL: BAIRRO GRANDE VITÓRIA	
Referencial de preços : DER-ES (RODOVIAS E EDIFICAÇÕES) ; SINAPI-ES (NÃO DESONERADO)		Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana	
Data Base: JULHO/2022 (ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SETEMBRO/2023) ; AGOSTO/2023 (ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SETEMBRO/2023) ; SETEMBRO/2023		Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022	
BDI : 23,32 % - VALORES EM REAIS		Leis Sociais : 157,27 %	
		ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	
		INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 59/DNIT SEDE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021	

DESCRIÇÃO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%	TOTAL	%
1.0 INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 77.121,71	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 77.121,71	100,00%
2.0 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 341.159,21	12,50%	R\$ 2.729.273,69	100,00%
3.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 14.593,26	12,50%	R\$ 116.746,08	100,00%
4.0 - SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.508,70	50,00%	R\$ 37.508,70	50,00%	R\$ 75.017,40	100,00%
TOTAL	R\$ 432.874,18	14,44%	R\$ 355.752,47	11,87%	R\$ 355.752,47	11,87%	R\$ 355.752,47	14,70%	R\$ 355.752,47	14,70%	R\$ 355.752,47	14,70%	R\$ 393.261,17	16,25%	R\$ 393.261,17	16,25%	R\$ 2.998.158,88	114,78%

Bom Jesus do Norte-ES, 20 de fevereiro de 2024

FRANCISCO MARQUES NETO
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2018103485
Visto – ES 20180272