



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$) ✎ editável	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNO				
			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 272.950,59					R\$ 0,00
2	MOVIMENTAÇÃO TERRA/DEMOLIÇÃO/FUNDAÇÃO	R\$ 38.502,43					R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.862.721,53					R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES	R\$ 4.849.392,62					R\$ 0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 691.146,97					0,00%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 56.012,40					0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 28.703,54					0,00%
8	COBERTURA	R\$ 136.430,48					0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 244.475,95					0,00%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 31.626,30					0,00%
11	REVESTIMENTO EM MDF PLENÁRIO	R\$ 798.998,63					0,00%
12	PISOS	R\$ 432.574,48					0,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 204.490,04					0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 364.686,38					0,00%
15	AR CONDICIONADOS	R\$ 768.003,52					0,00%
16	DADOS E LÓGICA	R\$ 991.121,76					0,00%

17	GARAGEM E AUTOMAÇÃO	R\$ 89.938,15					0,00%
							0,00%
18	ELEVADORES	R\$ 315.250,00					0,00%
19	ACESSIBILIDADE	R\$ 163.890,94					0,00%
20	PINTURA	R\$ 449.132,19					0,00%
21	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 295.712,67					0,00%
22	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 24.937,50					0,00%
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 786.041,94					0,00%
							R\$ 0,00
CUSTO TOTAL (R\$)		R\$ 13.896.741,01					R\$ 0,00
PORCENTAGEM MENSAL (%)		100,00%					0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)							0,00%
CUSTO ACUMULADO (R\$)		R\$ 13.897.341,55					R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo

EXECUÇÃO SETEMBRO 2026 A FEVEREIRO 2027					EXECUÇÃO MARÇO 2027 A AGOSTO 2027			
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<i>COMO EDITAR: (1) Altere o Valor Total na coluna C (2) Altere os % mensais nas células azuis — cada linha deve somar 100% (3) Coluna 'SOMA%' v</i>								
19,50%	19,50%	19,50%	18,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%
R\$ 53.225,37	R\$ 53.225,37	R\$ 53.225,37	R\$ 50.495,86	R\$ 5.459,01	R\$ 5.459,01	R\$ 5.459,01	R\$ 5.459,01	R\$ 2.729,51
35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 13.475,85	R\$ 13.475,85	R\$ 11.550,73						
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 149.017,72	R\$ 149.017,72	R\$ 149.017,72	R\$ 149.017,72
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	7,00%	7,00%	7,00%
R\$ 145.481,78	R\$ 145.481,78	R\$ 145.481,78	R\$ 145.481,78	R\$ 145.481,78	R\$ 145.481,78	R\$ 339.457,48	R\$ 339.457,48	R\$ 339.457,48
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					R\$ 34.557,35	R\$ 34.557,35	R\$ 34.557,35	R\$ 34.557,35
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
					R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
							R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50
0,00%	4,90%	4,90%	5,20%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	R\$ 17.869,63	R\$ 17.869,63	R\$ 18.963,69	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
					R\$ 15.360,07	R\$ 15.360,07	R\$ 15.360,07	R\$ 15.360,07
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

					R\$ 19.822,44	R\$ 19.822,44	R\$ 19.822,44	R\$ 19.822,44
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%								
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
					R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,10%	4,10%	4,10%	4,18%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
R\$ 32.227,72	R\$ 32.227,72	R\$ 32.227,72	R\$ 32.828,26	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85
R\$ 337.546,79	R\$ 365.640,92	R\$ 363.715,80	R\$ 351.130,16	R\$ 307.121,53	R\$ 459.843,86	R\$ 653.819,57	R\$ 666.043,36	R\$ 663.313,86
2,43%	2,63%	2,62%	2,53%	2,21%	3,31%	4,70%	4,79%	4,77%
2,43%	5,06%	7,68%	10,20%	12,41%	15,72%	20,43%	25,22%	29,99%
R\$ 337.546,79	R\$ 703.187,71	R\$ 1.066.903,52	R\$ 1.418.033,68	R\$ 1.725.155,22	R\$ 2.184.999,08	R\$ 2.838.818,64	R\$ 3.504.862,01	R\$ 4.168.175,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo

		EXECUÇÃO SETEMBRO 2027 A FEVEREIRO 2028						
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
valida a soma (4) Todos os cálculos são automáticos via fórmula								
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
R\$ 149.017,72	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	R\$ 93.136,08	
7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 339.457,48	R\$ 339.457,48	R\$ 339.457,48	R\$ 242.469,63	R\$ 242.469,63	R\$ 242.469,63	R\$ 242.469,63	R\$ 242.469,63	R\$ 242.469,63
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 69.114,70	R\$ 69.114,70	R\$ 69.114,70	R\$ 69.114,70	R\$ 69.114,70	R\$ 69.114,70	R\$ 34.557,35	R\$ 34.557,35	R\$ 34.557,35
0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		R\$ 5.601,24	R\$ 5.601,24	R\$ 5.601,24	R\$ 5.601,24	R\$ 8.401,86	R\$ 8.401,86	R\$ 8.401,86
0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		R\$ 2.870,35	R\$ 2.870,35	R\$ 2.870,35	R\$ 2.870,35	R\$ 4.305,53	R\$ 4.305,53	R\$ 4.305,53
6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83
5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80	R\$ 24.447,60	R\$ 24.447,60	R\$ 24.447,60	R\$ 24.447,60	R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%
						R\$ 1.581,32	R\$ 1.581,32	R\$ 3.162,63
0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
		R\$ 39.949,93	R\$ 39.949,93	R\$ 39.949,93	R\$ 39.949,93	R\$ 39.949,93	R\$ 39.949,93	R\$ 79.899,86
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
						R\$ 21.628,72	R\$ 21.628,72	R\$ 21.628,72
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32
2,00%	2,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%
R\$ 15.360,07	R\$ 15.360,07	R\$ 46.080,21	R\$ 46.080,21	R\$ 46.080,21	R\$ 46.080,21	R\$ 61.440,28	R\$ 61.440,28	R\$ 61.440,28
2,00%	2,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%

R\$ 19.822,44	R\$ 19.822,44	R\$ 59.467,31	R\$ 59.467,31	R\$ 59.467,31	R\$ 59.467,31	R\$ 79.289,74	R\$ 79.289,74	R\$ 79.289,74
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 4.496,91	R\$ 4.496,91	R\$ 8.993,82	R\$ 8.993,82	R\$ 8.993,82
6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 18.915,00	R\$ 15.762,50	R\$ 15.762,50	R\$ 15.762,50
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	8,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 1.638,91	R\$ 1.638,91	R\$ 13.111,28	R\$ 16.389,09	R\$ 16.389,09
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	4,00%
						R\$ 13.473,97	R\$ 13.473,97	R\$ 17.965,29
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85
R\$ 697.871,21	R\$ 641.989,56	R\$ 772.999,90	R\$ 676.012,04	R\$ 682.147,86	R\$ 682.147,86	R\$ 724.285,79	R\$ 727.563,61	R\$ 680.450,11
5,02%	4,62%	5,56%	4,86%	4,91%	4,91%	5,21%	5,24%	4,90%
35,02%	39,64%	45,20%	50,06%	54,97%	59,88%	65,09%	70,33%	75,22%
R\$ 4.866.047,07	R\$ 5.508.036,63	R\$ 6.281.036,53	R\$ 6.957.048,57	R\$ 7.639.196,43	R\$ 8.321.344,29	R\$ 9.045.630,09	R\$ 9.773.193,70	R\$ 10.453.643,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo

EXECUÇÃO MARÇO 2028 A AGOSTO 2028					SOMA
ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	%
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	100,00%
R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	R\$ 2.729,51	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 242.469,63	R\$ 242.469,63				
5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 34.557,35					
15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 8.401,86					
15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 4.305,53					
6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	0,00%	100,00%
R\$ 8.185,83	R\$ 8.185,83	R\$ 6.821,52	R\$ 6.821,52		
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80	R\$ 12.223,80	
10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
R\$ 3.162,63	R\$ 4.743,95	R\$ 4.743,95	R\$ 6.325,26	R\$ 6.325,26	
10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
R\$ 79.899,86	R\$ 79.899,86	R\$ 79.899,86	R\$ 119.849,79	R\$ 119.849,79	
5,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	100,00%
R\$ 21.628,72	R\$ 64.886,17	R\$ 64.886,17	R\$ 108.143,62	R\$ 108.143,62	
5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.224,50			
5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32	R\$ 18.234,32			
8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
R\$ 61.440,28	R\$ 61.440,28	R\$ 61.440,28	R\$ 61.440,28	R\$ 61.440,28	
8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%

27
30
810

R\$ 79.289,74	R\$ 79.289,74	R\$ 79.289,74	R\$ 79.289,74	R\$ 79.289,74	
10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 8.993,82	R\$ 13.490,72	R\$ 13.490,72	R\$ 8.993,82	R\$ 8.993,82	
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
R\$ 15.762,50	R\$ 15.762,50	R\$ 15.762,50	R\$ 15.762,50	R\$ 15.762,50	
10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
R\$ 16.389,09	R\$ 24.583,64	R\$ 24.583,64	R\$ 24.583,64	R\$ 24.583,64	
5,00%	8,00%	10,00%	30,00%	37,00%	100,00%
R\$ 22.456,61	R\$ 35.930,58	R\$ 44.913,22	R\$ 134.739,66	R\$ 166.178,91	
0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%
	R\$ 29.571,27	R\$ 29.571,27	R\$ 118.285,07	R\$ 118.285,07	
0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 12.468,75	R\$ 12.468,75	
4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	100,08%
R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	R\$ 34.585,85	
R\$ 684.941,43	R\$ 738.252,14	R\$ 503.400,85	R\$ 746.242,80	R\$ 770.860,53	
4,93%	5,31%	3,62%	5,37%	5,55%	
80,15%	85,46%	89,09%	94,46%	100,00%	
R\$ 11.138.585,23	R\$ 11.876.837,37	R\$ 12.380.238,22	R\$ 13.126.481,02	R\$ 13.897.341,55	