



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Esporte E Lazer
Administrativo

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505179.000011/2025-01

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

MAPA DE RISCO		
		R3
	R1, R2	

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
	x Baixa	☐ Baixa	Falhas na coordenação dos serviços

Risco operacional	☐ Média	x Média	e atrasos na entrega de materiais podem resultar em desorganização do evento, impactando a experiência dos participantes.
	☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma detalhado e realizar reuniões regulares de acompanhamento com a empresa contratada e os fornecedores para garantir que todos estejam alinhados quanto aos prazos e responsabilidades		Equipe de planejamento
CONTINGENCIAL	Garantir que o fornecedor escolhido preencha os requisitos legais para contratar com a Administração		Equipe de planejamento, gestor de contrato, autoridade competente

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Múltiplos fornecedores	x Baixa	☐ Baixa	A contratação parcelada dos serviços não garantirá a uniformidade, coerência visual e integridade das atividades, trazendo incompatibilidades e resultando em dificuldades operacionais e no risco de atrasos.
	☐ Média	x Média	
	☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Não parcelar o objeto.		Equipe de planejamento

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Demora na contratação	☐ Baixa	☐ Baixa	Atraso na entrega do objeto, frustrando o objetivo desta contratação
	x Média	☐ Média	
	☐ Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Agilizar os trâmites da contratação.		Equipe de planejamento
CONTINGENCIAL	Simplificar o procedimento de contratação, nos moldes da lei		Equipe de planejamento

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente

contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco baixo. Importando nas seguintes recomendações:

1. Estabelecer requisitos para a contratação e execução clara do objeto;
2. Não parcelar a Solução;
3. Agilizar os trâmites da contratação, simplificando o procedimento, quando for o caso e nos moldes da Lei.

Marabá - PA, 18 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Wladimy Lins de Medeiros

Assessor Especial

Documento assinado eletronicamente

Andrei Marcos Araújo de Medeiros

Coordenador I

Documento assinado eletronicamente

Franciele Muller Garcia

Educadora física

De acordo. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar.

Documento assinado eletronicamente

José Nilton de Medeiros

Secretário Municipal de Administração - SEMAD



Documento assinado eletronicamente por **Wladimy Lins de Medeiros, Assessor Especial**, em 21/03/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Muller Garcia, Educadora Física**, em 24/03/2025, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andrei Marcos Araújo De Medeiros, Coordenador I**, em 24/03/2025, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Nilton de Medeiros, Secretario Municipal de Administração**, em 25/03/2025, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0469673** e o código CRC **B0BCFD4A**.

Folha 16 Quadra 40, Lote Especial - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68.511-340

semel@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505179.000011/2025-01

SEI nº 0469673