



1. CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL REFERENCIAL



Ponte	Marco	%	Prazo máximo	Condição para medição	Produtos / requisitos mínimos	Critério de aceite
Ponte Estrada São Marcos Margarido Afon	Etapas 1	00%	até 30 dias CORRIDOS da assinatura do contrato	Realização da vistoria do local, sondagens e entrega do projeto executivo completo	Projeto executivo Completo:Projetos em A1, Planilha orçamentária com quantitativos e estimativa de custos compatível com o Projeto Básico, memorial de cálculo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha de rerratificação	Protocolo da entrega Recebimento de documentos com Checklist de aceite,
	Etapas 2	50%	até 15 dias	Análise da contratante e ponderamento das correções	análise técnica municipal e apontamento das modificações caso necessários pela contratante	Recebimento de documentos com Checklist de aceite,
	Etapas 3	00%	Até 10 dias	Entrega e aceite do pacote técnico final - Projeto executivo revisado -Completo	Projeto executivo Completo Revisado:Projetos em A1, Planilha orçamentária com quantitativos e estimativa de custos compatível com o Projeto Básico, memorial de cálculo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha de rerratificação	Protocolo da entrega Recebimento de documentos com Checklist de aceite.
	Etapas 4	50%	5 dias após apresentação das solicitações da contratante	Análise da contratante e ponderamento das correções	Conferência correções e diligências solicitadas. Projeto Básico aprovado	Checklist de aceite, com conferência das correções solicitadas análise técnica municipal e aceite formal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SETOR DE ENGENHARIA

3. PARÂMETROS TRANSVERSAIS DE ACEITE E DESEMPENHO

- a) a entrega parcial de vistoria, sondagens e projeto executivo da respectiva ponte devem ser entregues em até 30 dias;
- b) o pagamento da etapa final somente será devido após a entrega de 100% dos produtos obrigatórios da respectiva ponte;
- c) todos os produtos deverão apresentar rastreabilidade técnica e documental, inclusive identificação da ponte, do elemento estrutural e dos registros fotográficos correspondentes;
- d) a estimativa de custos deverá conter metodologia compatível, memória de cálculo, premissas adotadas e explicitação da faixa de incerteza compatível com o nível de projeto básico;
- e) o atendimento de correções, revisões e diligências técnicas integra a etapa final de aceite e pagamento;
- f) os serviços poderão ser executados e entregues antes dos prazos máximos previstos, desde que atendam integralmente às exigências técnicas e formais da contratação.

Nota final: para fins de planejamento global, o somatório referencial dos prazos máximos individuais corresponde a 50 dias corridos, sem prejuízo da possibilidade de execução concomitante ou de entregas antecipadas.