



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ACUMULADO
(FÍSICO – FINANCEIRO)**

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA e REFORMA

PRÉDIO SEDE DA GERÊNCIA EXECUTIVA E AGÊNCIA DA PREV SOCIAL – AV. GETÚLIO VARGAS N.º 342 EM DIVINÓPOLIS/ MG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35014.148798/2023-08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO :

DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO :				EXECUÇÃO (dias)															
ITEM	ATIVIDADE	%	VALOR [R\$]	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		ETAPA 7			
				30	60	90	120	150	180	210	225								
				TOTAL ETAPA [R\$]		3.317,36	11,19%	4.678,48	15,78%	3.265,28	11,01%	6.512,13	21,97%	8.908,45	30,05%			2.964,63	10,00%
				100%	R\$ 29.646,32	3.317,36	11,19%	7.995,83	26,97%	11.261,11	37,98%	17.773,24	59,95%	26.681,69	90,00%			29.646,32	100,00%
1 PRÉDIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA E AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL																			
1.1.1	ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICO AS BUILT E LAYOUT COM IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES” CO-27486 SEINFRA/MG*	12,4%	3.685,95	apresentação desenhos R\$ 3.317,36 90%									recebimento provisório		recebimento definitivo R\$ 2.964,63 10%				
1.1.2	ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICO E LAYOUT COM AS INTERVENÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS NO PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES” CO-27486 SEINFRA/MG*	4,2%	1.250,42							apresentação desenhos R\$ 1.125,38 90%		recebimento provisório							
1.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO *REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO “PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE” ED-4018 SEINFRA/MG*	12,2%	3.628,09					apresentação projeto executivo R\$ 3.265,28 90%				recebimento provisório							
1.2.1	FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO” CO-27486 SEINFRA/MG*	16,8%	4.984,83			apresentação projeto legal e protocolo CBMMG R\$ 1.495,45 30%		aprovação projeto legal pelo CBMMG R\$ 2.492,42 50%	apresentação projeto legal e executivo R\$ 498,48 10%	recebimento provisório									
1.2.2	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO SPDA (ÁREA DE PROJEÇÃO DO EDIFÍCIO) *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “PROJETO EXECUTIVO DE SPDA” CO-27434 SEINFRA/MG*	8,5%	2.516,11			apresentação projeto executivo e protocolo CBMMG R\$ 1.509,67 60%		aprovação CBMMG R\$ 503,22 20%	apresentação projeto executivo aprovados pelo CBMMG R\$ 251,61 10%	recebimento provisório									
1.2.3	ANÁLISE DO PROJETO PELO CBMMG ** CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: APRESENTAÇÃO DO RECIBO DE PAGAMENTO DA TAXA CONDICIONADO À NEGATIVA DE CONSULTA PREVIA PARA ISENÇÃO **	6,3%	1.859,29			R\$ 1.673,36 90%													
1.3.1	LEVANTAMENTO DA MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ACESSIBILIDADE	39,5%	11.721,63						apresentação da documentação R\$ 3.516,49 30%	apresentação da documentação R\$ 7.032,98 60%	recebimento provisório								