



Obra
ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMGO - CRECHE LAURA VICUNA

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Distrito Federal
SBC - 02/2026 - Distrito
Federal
SICRO3 - 10/2025 -
Distrito Federal
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ESTRUTURA	100,00% 287.86	100,00% 287.86
2	INST. ELÉT./TELEFÔNICO/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 519.00	100,00% 519.00
3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 539.10	100,00% 539.10
4	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00% 2.204.84	100,00% 2.204.84
5	ALVINARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 323.47	100,00% 323.47
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 511.60	100,00% 511.60
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 289.95	100,00% 289.95
8	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 137.83	100,00% 137.83
9	PINTURA	100,00% 187.38	100,00% 187.38
Porcentagem			100,0%
Custo			5.001,03
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			5.001,03