



**Obra**  
**ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**  
**DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMGO - CRECHE MENINO JESUS DE**  
**PRAGA**

**Bancos**  
**SINAPI - 01/2026 -**  
**Distrito Federal**  
**SBC - 02/2026 - Distrito**  
**Federal**  
**SICRO3 - 10/2025 -**  
**Distrito Federal**  
**ORSE - 12/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**25,07%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição                                     | Total Por Etapa   | 30 DIAS           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     | ESTRUTURA                                     | 100,00%<br>287.86 | 100,00%<br>287.86 |
| 2                     | INST. ELÉT./TELEFÔNICO/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00%<br>138.40 | 100,00%<br>138.40 |
| 3                     | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                  | 100,00%<br>539.10 | 100,00%<br>539.10 |
| 4                     | INSTALAÇÕES ESPECIAIS                         | 100,00%<br>839.25 | 100,00%<br>839.25 |
| 5                     | ALVENARIA E DIVISÓRIAS                        | 100,00%<br>323.47 | 100,00%<br>323.47 |
| 6                     | ESQUADRIAS METÁLICAS                          | 100,00%<br>511.60 | 100,00%<br>511.60 |
| 7                     | REVESTIMENTOS DE PAREDES                      | 100,00%<br>289.95 | 100,00%<br>289.95 |
| 8                     | REVESTIMENTO DE PISO                          | 100,00%<br>137.83 | 100,00%<br>137.83 |
| 9                     | PINTURA                                       | 100,00%<br>187.38 | 100,00%<br>187.38 |
| Porcentagem           |                                               |                   | 100,0%            |
| Custo                 |                                               |                   | 3.254,84          |
| Porcentagem Acumulado |                                               |                   | 100,0%            |
| Custo Acumulado       |                                               |                   | 3.254,84          |