



**Obra**  
**ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**  
**DE ACORDO COM AS NORMAS DO CBMGO - ESCOLAS MUNICIPAL**  
**VICENTE AMARO**

**Bancos**  
**SINAPI - 01/2026 -**  
**Distrito Federal**  
**SBC - 02/2026 - Distrito**  
**Federal**  
**SICRO3 - 10/2025 -**  
**Distrito Federal**  
**ORSE - 12/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**25,07%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição                                     | Total Por Etapa     | 30 DIAS             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | ESTRUTURA                                     | 100,00%<br>287.86   | 100,00%<br>287.86   |
| 2                     | INST. ELÉT./TELEFÔNICO/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00%<br>484.40   | 100,00%<br>484.40   |
| 3                     | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                  | 100,00%<br>1.078.20 | 100,00%<br>1.078.20 |
| Porcentagem           |                                               |                     | 100,0%              |
| Custo                 |                                               |                     | 1.850,46            |
| Porcentagem Acumulado |                                               |                     | 100,0%              |
| Custo Acumulado       |                                               |                     | 1.850,46            |