



Análise de Riscos

Processo Administrativo Nº 36/2026

A presente **Análise de Riscos** reúne o conjunto de informações que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, com fundamento no art. 72, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Moderada	Dano Potencial
		Itens incompatíveis com os equipamentos já adquiridos pelo órgão.
Ação Preventiva		
Revisão detalhada do Documento de Formalização de Demanda, assegurando que todo o objeto contratado seja compatível com as necessidades do órgão.		
Ação de Contingência		
Ajuste do contrato e reforço da fiscalização durante a execução do fornecimento para garantir o cumprimento dos requisitos técnicos.		

Risco 2	Não aprovação dos documentos processuais pelo setor Jurídico	
Probabilidade	Baixa	Dano Potencial
		Atraso no processo licitatório, com risco de faltar insumos e equipamentos para manter o funcionamento do órgão.
Ação Preventiva		
Elaboração dos documentos processuais em conformidade com a legislação vigente, com validação prévia do setor jurídico.		
Ação de Contingência		
Correção imediata das documentações conforme orientação jurídica, evitando novos atrasos.		

Risco 3	Inadimplência contratual e descumprimento das obrigações legais pela contratada	
Probabilidade	Moderada	Dano Potencial
		Atraso na entrega dos insumos e equipamentos, comprometendo os trabalhos do órgão.
Ação Preventiva		
Exigência de certidões negativas e comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada, além da previsão de cláusulas contratuais rigorosas para assegurar o cumprimento das obrigações.		
Ação de Contingência		
Aplicação de penalidades e, em casos graves, rescisão do contrato.		

Risco 5	Fornecimento de materiais inadequados ou de má qualidade	
Probabilidade	Alto	Dano Potencial
		Risco de danos às impressoras e demais equipamentos, desgaste prematuro e baixo rendimento.
Ação Preventiva		
Exigir no contrato a entrega de produtos de qualidade com garantia.		
Ação de Contingência		
Fiscalização rigorosa e, em caso de uso de peça inadequada, exigência de troca, aplicação de penalidades e possível substituição da contratada.		



PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 4
	Risco 3	

Itaocara/RJ, 24 de fevereiro de 2026.

Raphael Santos Reis

Auxiliar Administrativo

MPE 360059
Raphael Santos Reis

Membro da Comissão de Planejamento