



MAPA DE RISCOS DO ETP

RISCO 01	
Seleção Inadequada do Artista	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
DANO	
Descrição: Descaracterização da cultura local, artista não característico das tradições locais.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar escutas popular, considerar as características culturais dos tradicionais festejos.	Setor requisitante

RISCO 02	
Morosidade na seleção de artistas	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
DANO	
Descrição: Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas seleções justificadas e levantamento de quantidades de contratação.	Setor requisitante

RISCO 03	
Não preenchimento dos Requisitos de habilitação	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
DANO	
Descrição Impossibilidade de habilitar e contratar artista, interrupções de cronograma de contratação e eventos, não satisfazer anseios populares diante expectativa da apre-	



sentação do artista.

Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer diálogo com o artista, requerer documentação com breve antecedência de contratação, seleção de artista que esteja de acordo com os requisitos apresentados além de documentação dentro da todas legalidades exigidas.	Setor requisitante

RISCO 04	
Atrasos de horários de apresentação	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Descrição: Atrasos e desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis.	
Ação Preventiva	Responsável
A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos injustificáveis, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.	Fiscal do Contrato

RISCO 05	
Não Comparecimento do Artista	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Descrição: Desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis, dispêndio ao erário, insatisfação por parte dos espectadores.	
Ação Preventiva	Responsável
Gestão contratual deverá estabelecer penalidades em	Gestor do contrato



Prefeitura Municipal de
Venda Nova Do Imigrante
Estado do Espírito Santo

Mapa de Risco

casos do não comparecimento do contratado, devendo esta ainda consignar o sobre aviso de outra atração em eventuais casos de antecipação de apresentação.	
---	--

Lícia Nascimento Caliman

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato