



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	EMPRESA NÃO CUMPRIR COM ENTREGA/SERVIÇO		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			03

ID	DANO	
1.	Empresa contratada não cumpre seu papel.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.	Acompanhar a execução contratual, de modo a prevenir que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.	Fiscla do contrato.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Secretaria Requisitante.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
4.	Reinscindir com a contratada, aplicando as devidas penalidades previstas.	Secretaria Requisitante.

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
COMAM - SEMIN - PMVA
assinado em 12/05/2025 08:35:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/05/2025 08:35:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C9720H>