

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Gravação em Áudio e vídeo de todas as sessões Plenárias (ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes, entre outros eventos, seja ele qual for podendo ser dentro e fora do prédio da CMI transmissão na web.
Equipe de Apoio	Walber Dutra Marvila Evandro de Lima Costa

FASE DA ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Dano	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto à contabilidade a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Equipe de Apoio
-------	---	-------------	-----------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Contabilidade
-------	--	-------------	---------------

Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Evandro de Lima Costa
-------	--	-------------	-----------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável	Gestor do Contrato/Fiscal
-------	---	-------------	---------------------------



Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Preveno o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	Responsável	Equipe de Apoio
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame	Responsável	Equipe de Apoio

Walber Dutra Marvila

Walber Dutra Marvila
Equipe de Apoio

Evandro de Lima Costa

Evandro de Lima Costa
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM
PODER LEGISLATIVO

