

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                              |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                       | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 131/2024                                                                                                                                     | NICOLAS REIS DE SOUZA   | 09/10/2024 14:53 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                   |                         |                  |
| Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Avaliação do uso de rejeito de minério de ferro como matéria-prima para produção de concretos |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                | Causa do Risco                                                                    | Fase         | Alocado para                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Subestimação de custos e recursos                                                    | de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos | Planejamento | Contratada                                              | Médio                  | 2       |
| Impactos              |                                                                                      |                                                                                   |              |                                                         |                        |         |
| 1                     | Orçamento insuficiente e atrasos no projeto                                          |                                                                                   |              |                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                      |                                                                                   |              |                                                         |                        |         |
| P-01                  | Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência         |                                                                                   |              | Responsáveis: RONALDO PILAR, MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                      |                                                                                   |              |                                                         |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto |                                                                                   |              | Responsáveis: MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO, RONALDO PILAR |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RONALDO PILAR**

Professor Efetivo do DEC

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO**

Professor Efetivo do DEC

