



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

REPARO DE FONTES ORNAMENTAIS NA AVENIDA ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES E PRAÇA OSCAR CARDOSO

ANÁLISE DE RISCOS

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
1	Identificação de condições ocultas nas instalações existentes durante a execução dos serviços	Média	Alto	Contratada / Administração	Realização de vistoria prévia e levantamentos técnicos detalhados	Adequação do planejamento executivo e adoção de soluções técnicas compatíveis
2	Atraso na execução dos serviços	Média	Alto	Contratada	Elaboração de cronograma físico-financeiro adequado e acompanhamento contínuo	Aplicação de sanções contratuais e readequação do cronograma
3	Fornecimento de materiais ou equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Contratada	Definição clara das especificações técnicas e fiscalização efetiva	Rejeição dos materiais e substituição sem ônus para a Administração
4	Ocorrência de falhas operacionais após conclusão dos serviços	Média	Alto	Contratada	Execução conforme normas técnicas e realização de testes operacionais	Correção dos serviços durante o período de garantia
5	Acidentes de trabalho durante a execução contratual	Baixa	Alto	Contratada	Cumprimento das normas de segurança e fornecimento de EPIs/EPCs	Paralisação preventiva da atividade e adoção de medidas corretivas
6	Interferência nas áreas públicas durante a execução dos serviços	Média	Médio	Contratada	Planejamento adequado das atividades e sinalização das áreas	Reorganização das frentes de trabalho e reforço da sinalização
7	Aumento inesperado dos custos de insumos e materiais	Média	Médio	Contratada	Planejamento orçamentário adequado	Aplicação das regras de reajuste previstas contratualmente
8	Danos às estruturas existentes das fontes ornamentais	Baixa	Alto	Contratada	Execução por profissionais qualificados e supervisão técnica	Reparação imediata dos danos causados
9	Descarte inadequado de resíduos gerados pela execução dos serviços	Baixa	Médio	Contratada	Observância das normas ambientais e gerenciamento adequado de resíduos	Regularização do descarte e aplicação de sanções cabíveis
10	Falhas na compatibilização entre os sistemas hidráulicos, elétricos e de automação	Média	Alto	Contratada	Compatibilização prévia dos projetos e soluções técnicas	Revisão técnica e ajustes operacionais necessários
11	Paralisação dos serviços por insuficiência de planejamento da contratada	Baixa	Alto	Contratada	Avaliação da capacidade operacional da empresa	Notificação formal e aplicação das penalidades previstas
12	Deficiência na fiscalização contratual	Baixa	Médio	Administração	Designação formal de fiscais e acompanhamento contínuo	Reforço da fiscalização e adoção de medidas corretivas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

REPARO DE FONTES ORNAMENTAIS NA AVENIDA ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES E PRAÇA OSCAR CARDOSO

ANÁLISE DE RISCOS

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
13	Necessidade de ajustes quantitativos durante a execução	Média	Médio	Administração / Contratada	Levantamentos técnicos detalhados na fase preparatória	Formalização de aditivos dentro dos limites legais
14	Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	Contratada	Verificação da capacidade técnica e econômico-financeira da licitante	Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual
15	Descumprimento de normas técnicas aplicáveis	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização técnica contínua e exigência de responsável técnico habilitado	Correção imediata das inconformidades identificadas