



Obra
PINTURA DE MEIO -FIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO
TOCANTINS

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Tocantins
SICRO3 - 01/2026 -
Tocantins

B.D.I.
24,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	PINTURA DE MEIO-FIO	100,00%	100,00%
		79.686,00	79.686,00
Porcentagem			100,0%
Custo			79.686,00
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			79.686,00

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 04 DE AGOSTO DE 2026

ENGº CIVIL - JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ - CREA:210.691/D-TO