

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	BRUNO AVILA	27/02/2024 15:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a inscrição no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Não capacitação dos servidores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, visando agilizar a instrução processual. Responsável: SEIR DE SOUZA BARROS					
	Ações de Contingência					
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: SEIR DE SOUZA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsável: SEIR DE SOUZA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: SEIR DE SOUZA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo na inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesmo demonstre interesse.			Responsável: SEIR DE SOUZA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: SEIR DE SOUZA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SEIR DE SOUZA BARROS

Vice-Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Gestão / IOC

FABIOLA SIMOES FERRARI

Serviço de Gestão de Contratos / IOC