

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	ALBERTO DA SILVA DIAS	25/01/2024 15:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Publicação de artigo " Caracterização Estrutural da Proteína de Choque Térmico 90γ e Interações moleculares com geldanam" na revista MDPI"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aceitação do artigo	Encaminhar prévia do artigo com antecedência	Planejamento	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Distanciamento da comunidade científica internacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar análise da prévia a ser efetuada pela editora.			Responsável: NICOLAS CARELS		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar junto à editora a avaliação da prévia do artigo.			Responsável: NICOLAS CARELS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A Editora não aceitar a publicação do artigo	Falha no encaminhamento da prévia do artigo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desmotivação dos pesquisadores envolvidos. Ausência da Fiocruz na discussão/divulgação do assunto na comunidade científica internacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, formalmente a comprovação da editora da avaliação e interesse na publicação			Responsável: NICOLAS CARELS		
Ações de Contingência						
C-01	identificar o interesse de outra editora na publicação do artigo			Responsável: NICOLAS CARELS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com algum impedimento	Documentação com pendência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar á contratada que regularize a documentação, caso as certidões não estejam validas.			Responsável: NICOLAS CARELS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um prazo para a contratada regularizar os documentos, caso os mesmos estejam vencidos.			Responsável: NICOLAS CARELS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não assinar o contrato no prazo considerado para a publicação.	Atraso na emissão da Nota de Empenho.	Planejamento	Contratada	Médio	2
Impactos						
1	Não ter o artigo publicado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o trâmite processual, para agilizar a emissão do empenho.			Responsável: NICOLAS CARELS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar urgência na assinatura do empenho.			Responsável: NICOLAS CARELS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICOLAS CARELS

Agente de contratação

MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO

Agente de contratação

THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA

Agente de contratação

MARCO AURELIO KRIEGER

Autoridade competente