

CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Assinatura Institucional da Base de ULRICH'S WEB pelo período de 24 meses.

Responsável pela Edição

VARGNE ELES DE LIRA

Data de Criação

15/08/2025 10:16

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação com baixa avaliação da propriedade da base de dados em relação as estratégias da Fiocruz no âmbito da pesquisa.	Critérios poucos desenvolvidos para aferição da efetividade da base de dados por parte do corpo técnico	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Restrição do acesso a melhor informação para otimização dos recursos destinados ao financiamento da pesquisa.

Ações PreventivasP-01 Utilização de trial (teste de um produto ou serviço por um tempo determinado), apresentações técnicas e feedback do corpo técnico da Fiocruz. **Responsável:** MONICA GARCIA**Ações de Contingência**C-01 Rever o tempo ideal para disponibilidade do trial e ampliação das apresentações técnicas, bem como a ampliação do acesso à discussão. **Responsável:** MONICA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exclusividade comercial.	Retirada da empresa do mercado especializado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Restrição da oferta no mercado especializado.

Ações PreventivasP-01 Manter atualizada a condição de inexigibilidade de licitação por meio das documentações comprobatórias. **Responsável:** VARGNE ELES DE LIRA**Ações de Contingência**C-01 Uma vez identificada a perda da exclusividade comercial, identificar novo nicho de mercado e providenciar, se for o caso, a abertura de procedimento licitatório. **Responsável:** CLOVIS CARVALHO GIRAIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A não utilização da Base de Dados por parte dos pesquisadores	A irregularidade do acesso (online) a base de dados por insuficiência técnica	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Não possuir o acesso otimizado aos editais de financiamento para a pesquisa

Ações PreventivasP-01 Identificação correta dos endereços eletrônicos (IP's) e observância aos critérios de qualificação técnica da empresa. **Responsável:** MONICA GARCIA**Ações de Contingência**C-01 Exigir que a empresa cumpra os requisitos do contrato com a devida qualificação técnica e, se necessário, a utilização das sanções administrativas previstas. **Responsáveis:** MONICA GARCIA, VARGNE ELES DE LIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VARGNE ELES DE LIRA

ANALISTA



Assinou eletronicamente em 15/08/2025 às 11:19:29.