

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 250/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
250/2026	GRAZIELE BARCELLOS LOUREIRO	16/09/2026 11:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Inscrição de servidores para 40º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento inadequado da demanda	Definição incorreta da quantidade de participantes do evento	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação em quantidade insuficiente ou superior à necessidade					
Ações Preventivas						
P-01	Validar previamente a demanda com a área requisitante e a chefia			Responsável: CLEBER LUIZ DIAS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a demanda antes da formalização da contratação			Responsável: MARILUSA CUNHA DA SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência orçamentária	Falha no planejamento financeiro ou indisponibilidade de recursos	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação das inscrições					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade orçamentária			Responsável: MARILUSA CUNHA DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação orçamentária ou reprogramar a contratação			Responsável: CLEBER LUIZ DIAS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na instrução processual	Elaboração tardia dos documentos de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do prazo para inscrição no congresso					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo com antecedência e acompanhar o cronograma			Responsável: MARILUSA CUNHA DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a tramitação do processo e negociar, se possível, a manutenção das vagas			Responsável: CLEBER LUIZ DIAS DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARILUSA CUNHA DA SILVEIRA

Equipe de apoio

CLEBER LUIZ DIAS DE ARAUJO

Equipe de apoio

ALEX SANTOS PRINCIPE

Autoridade competente