

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA	28/04/2026 15:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento eletrônico para a Agência de Picos/PI.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Ausência de detalhamento na contratação dos serviços, causando equívocos nas especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.					
Ações de Contingência						
C-01	Solucionar a execução dos serviços juntamente ao prestador. Caso contrário, analisar a viabilidade de nova contratação.					
Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução de contrato ineficiente	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada quanto às irregularidades e possíveis sanções administrativas pela administração pública.					
Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Roubo ou furto	Falha no funcionamento dos equipamentos, seja por avaria, intempéries ou sistema operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de bens móveis, acarretando em prejuízos orçamentários para a administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar à contratada as falhas operacionais assim que constatadas, evitando riscos de sinistro.					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada quanto as providências em caso de sinistro. Na omissão deste, aplicar as advertências.					
Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DEOLINDO GOMES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 14:35:06.

RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 15:19:15.

ELICIO RODRIGUES DE ABREU

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 15:30:13.