

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO	07/05/2026 16:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa fornecimento de lanche (Coffee-break) para atender o teste piloto do 12º Censo Agro a ser realizado em Uruçui/PI		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação do serviço com preço superestimado.					
2	Contratação com preço inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o serviço a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência.			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 65/2021			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Não formalização do contrato.			Responsável: LEONARDO SANTANA PASSOS		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços.			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Bloqueio de orçamento pelo governo A UG não receber nenhum recurso para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos serviços contratado, prejudicando a execução do contrato.					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção parcial ou total do serviço contratado.

Ações PreventivasP-01 Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais; **Responsável:** LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO**Ações de Contingência**C-01 Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias. **Responsável:** ALEX DEOLINDO GOMESC-02 Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo. **Responsável:** LEONARDO SANTANA PASSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.

Ações PreventivasP-01 Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual. **Responsável:** ALEX DEOLINDO GOMES**Ações de Contingência**C-01 Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato. **Responsável:** LEONARDO SANTANA PASSOS**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 16:08:23.