

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ANGELA BRITO ANES	14/04/2026 09:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de vale eletrônicos para os servidores da SES/TO em serviço para realização das pesquisas em campo.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	UE/TO e Agência Palmas ficarem sem ter como realizar serviços por meio de transporte público no município de Palmas.	UE/TO e Agência Palmas ficarem sem ter como realizar serviços por meio de transporte público no município de Palmas.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Comprometimento parcial da finalidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar novo contrato com a maior brevidade possível.

Responsável: ANGELA BRITO ANES

Ações de Contingência

C-01 Continuar com o contrato atual até que o próximo possa ser assinado.

Responsável: ANGELA BRITO ANES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilitar a coleta de dados necessários ao cumprimento dos objetivos finalísticos do IBGE	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão impossibilitar a coleta de dados necessários ao cumprimento dos objetivos finalísticos do IBGE	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação ou não contratação..

Ações Preventivas

P-01 Diminuir a dependência do uso de transporte público, como, por exemplo, aumentando o gerenciamento do uso de veículos de modo que pessoas possam compartilhar o mesmo veículo.

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisas por telefone quando for possível

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratar serviço em quantidades que não atendem o IBGE/TO	Contratar serviço em quantidades que não atendem o IBGE/TO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação. 2 Contrato superfaturado

Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação com base no contrato anterior.

Responsável: ANGELA BRITO ANES

Ações de Contingência

C-01 Otimizar os meios já disponíveis para otimizar a realização de serviços.

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELA BRITO ANES

Agente de contratação

PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS

Autoridade competente



Documento assinado eletronicamente por ANGELA BRITO ANES, Chefe de Seção, em 14 de Abril de 2026, às 10:30:43, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 1241724043510528083 e o código CRC 5D343E5A.