

## UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO	03/02/2026 15:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de lanche (coffee break) ocasião do evento PINS.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação do serviço com preço superestimado.					
2	Contratação com preço inexequível.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificar bem o serviço a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame.			<b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 65/2021			<b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não formalização do contrato.			<b>Responsável:</b> JOSE TAVARES DA SILVA NETO		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> JOSE TAVARES DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Bloqueio de orçamento pelo governo A UG não receber nenhum recurso para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A empresa não receber pelos serviços contratado, prejudicando a execução do contrato.					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			<b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato			<b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			<b>Responsável:</b> JOSE TAVARES DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais; <b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias. <b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO
C-02	Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo. <b>Responsável:</b> JOSE TAVARES DA SILVA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

<b>Impactos</b>	
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual. <b>Responsável:</b> LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato. <b>Responsável:</b> JOSE TAVARES DA SILVA NETO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/02/2026 às 15:48:10.