

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 12/2026	Responsável pela Edição ALEX DEOLINDO GOMES	Data de Criação 22/05/2026 18:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos Aquisição de material de expediente e de limpeza para atendimento das necessidades da SES/PI.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/05/2026 10:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEX DEOLINDO GOMES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU					
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA					
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					

2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.				Responsável: LEONARDO SANTANA PASSOS	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.				Responsável: LEONARDO SANTANA PASSOS	
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).				Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.				Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA	
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.				Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.				Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.				Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.				Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.				Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.				Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA	
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.				Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU	
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.				Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.				Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA	
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.				Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA	
Ações de Contingência						

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELICIO RODRIGUES DE ABREU

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 22:20:58.

ALEX DEOLINDO GOMES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 10:29:23.

RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 19:04:23.