

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026	Responsável pela Edição FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO	Data de Criação 07/07/2026 09:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos Aquisição de itens de almoxarifado a serem utilizados na Superintendência Estadual do IBGE em Pernambuco e em suas Agências de Coleta		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/07/2026 14:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa eletrônica deserta	Falta de interesse de licitantes pelo objeto ou pelo valor da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não efetivação da dispensa eletrônica					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara o objeto e os critérios da contratação.			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Realizar nova pesquisa de preços afim de adequar à realidade das aquisições públicas.			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidores experientes com a área de licitações e contratos, para orientar e reformular os critérios e valores.			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes e desconhecimento do procedimento para contratação direta	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Materialização dos riscos não identificados anteriormente e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Leitura e pesquisa dos normativos e processos aplicáveis à contratação direta por dispensa de licitação			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Buscar processos semelhantes que possam orientar quanto a procedimentos			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias.			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Atraso na fase de planejamento e de envio da documentação por parte da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para o atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o processo respectivo em detrimento de outras demandas menos urgentes			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Pedir celeridade à empresa quanto ao envio da documentação, alertando sobre prazos e possibilidade de inabilitação			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Demandar outros servidores para auxiliarem no processo			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato	Empresa contratada não prestar os bens conforme o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não recebimento do objeto ou recebimento parcial					
Ações Preventivas						
P-01	Definição minuciosa das obrigações da contratada nos artefatos e documentos correlatos, com previsão de sanções em caso de inexecução contratual					
Ações de Contingência						
C-01	Orientação quanto ao descumprimento e procedimentos para alinhamento de conduta			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dispensa eletrônica fracassada	Licitantes não enviam a documentação em tempo hábil ou solicitam sua desclassificação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não efetivação da dispensa eletrônica					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara o objeto e os critérios da contratação.			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Contactar os licitantes via chat do Compras para melhores esclarecimentos			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o envio da documentação a todos os interessados para que haja tempo hábil para habilitação caso haja desclassificação dos primeiros colocados			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 09:34:42.

THIAGO DE MELO CORDEIRO

Gerente de Recursos Materiais



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 14:16:41.